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工程注意事項
一、本工程除已有註明外，水電部分若需修改管徑依原有尺寸配設承商打鑿地坪牆面及鑽孔殘留廢棄物等，應事先以書面文件告知監造單位並取得同意後得以施工，並由該等承商負責填補，並作細部粉飾 ; 其所增工料均已包括在契約內。 

二、本工程需依據設計圖、施工說明確實施工，除依照圖面尺寸外，並需配合現場尺寸施工，如有疑異，應請現場監造單位釋疑。 
三、本工程係限期完工，投標廠商應自忖施工能力再行投標，以免影響雙方之權益。
四、本工程所使用之建材均需符合中國國家標準之規定、圖說及施工規範，得標廠商限於合約簽訂後10日內將送審圖說、型錄、樣品等送設計單位轉呈審核核可後方可報請開工，如延誤工期應自行負責。 
五、本工程有關承包部份，全部施工完成後廢物及施工面應清理乾淨，方得報請驗收。
六、所有裝修飾面，收邊，其材質、色澤(及同等品)必須於施作前送設計單位認可後轉呈業主，方可施作及驗收 ; 驗收時應檢附出廠證明及測試報告等必要文件。 
七、承包廠商施工期間應承商充份溝通協調水電及各工項間之配合，並指定由裝修承包依圖說及工程項目標單負責工程上之聯繫。 
八、承包商應依施工進度表進行本工程,工程相關之尺寸,材料及施工法若有疑義,應依監造單位指示辦理。 

九、工程圖說若有標示不清楚處，或工程標單項目及數量與圖面或施工現場有誤差或遺漏，投標前承包廠商應自行估算或疑義提出，工程項目施作時需按圖施工且以設計監造單位解釋為準，所有數量不符或遺漏項目，視同合併於其他相關項目估價在內，承包廠商不得藉詞推委或作加價之要求。 

十、承包廠商於投標前請至現場了解施作項目，若有不清楚之處以設計監造單位及發包單位解釋為準。 

十一、所有電源線或線路管線留設、安裝、規範需依台電屋內線路配線原則設置，電源線於天花板內穿線時，需使用EMT管保護電源線置。 
十二、施作項目牆面粉刷水泥漆一底二度不得用噴塗方式施工。 
十三、圖示高櫃高度尺寸為參考尺寸承商需配合現地調整高櫃高度，各高矮櫃除圖示註明外，需配合電源插座留設，所有費用已加入系統櫃費用內承商不得要求增加施工費用。 
十四、本工程室內所有地坪不同鋪面材於施工完成後(不論厚薄)完成面均需平齊,不得有任何高低差。
十五、本工程承商需依確定後之放樣原則完成放樣,並依設計圖內容繪製放樣成果圖,(含隔間位置.裝修完成面線.地坪.牆面). 
十六、所有拆除部分及其他廢棄物，皆屬承包廠商所有並負責處理。 

十八、地坪施作時如產生滲水，承商應於完工後將滲水所造成之影響復原方可報請驗收。 

第01310章

計畫管理及協調

1.
通則

1.1
本章概要

本章說明執行本契約工作之計畫管理及協調。

1.2
工作範圍

1.2.1
人員組織管理

(1)
承包商應製作並提送負責管理本契約之組織編制細則，並輔以必要之圖表，交工程司審核。此管理組織應涵蓋本契約之所有層面，界定每位人員之職務與權責，至少應包括[計畫經理]、工地主任、品質管制人員、工地工程師及監造人員、安全衛生管理人員、行政及文書作業人員等。

(2)
承包商應於本契約開始工作前，提報管理組織內主要人員姓名、資歷工作經驗，供工程司審核。

(3)
管理組織或主要人員有任何變動或增減，均應事先經工程司認可。

1.2.2
時程與進度

(1)
承包商應於決標後[15日]內，將本工程之詳細施工網圖及網圖分析一式[6份]，提送工程司認可。該施工網圖應符合契約內規定之里程時間表及其他任何日期，並將其他公用事業單位及關連契約承包商之作業考慮在內。

(2)
施工網圖及網圖分析得分兩階段送審，第一階段於決標[15日]內提送整體施工計畫書，第二階段於各工項開工前15日內提送分項施工計畫書，網圖及網圖分析應依里程碑註明每一作業項目之最早及最遲開始時間，作業所需時間、要徑及浮時。任何作業項目時間超過2週者，均應再分為不超過2週作業時間之分項作業。

(3)
承包商提送CPM詳細施工進度表及網圖分析時，應同時提送下列電腦報表及補充資料供工程司審核：

A.
電腦報表

a.
依工作位置、設施種類，最早開始時間等製作表列式之進度報表。報表應包含作業節點、說明、作業所需時間、進度百分比、最早開始／最早完成、最晚開始／最晚完成時間、實際日期、及總浮時。

b.
資源控制報表。

c.
資源及成本換算成可報驗值之報表。

d.
作業項目之相互關係報表。

B.
補充資料

a.
計算之基準及假設。

b.
作業分工結構（WBS）。

c.
各作業項目之資源分配。

d.
依計價項目單位數量表示之作業費用分配。

(4)
工程司審查網圖及分析後，將審核意見送還承包商。承包商應於接到工程司之審核意見後一週內，根據工程司意見修正後再行提送認可。

(5)
施工期間，承包商應按月或按工程司要求之其他間隔，就完工部分、施工中部分及未施工部分等項目之最新資料，檢討更新施工計畫及網圖。廠商在提送檢討後之網圖分析一式[6份]予工程司備查，明確顯示工程進度及完工所需之修正，以及為使全部工程如期完工，按進度規定日期應完成之個別工作進度。

(6)
承包商應每月將進行中之作業，及未來一個月內開始之作業的細節，以桿狀圖標示，並提送[6份]予工程司核備。桿狀圖上之作業應為網圖上作業之細節，並符合最新更正或修訂之網圖。

(7)
施工期間承包商應依據關連承包商所提供之資料，擬訂每月之協調計畫，以符合本身之施工需求。承包商應安排並主持每週之工地協調會議，確定下週之施工作業順序細節。

(8)
承包商亦應製作施工月報，該月報應以書面提出，且依工程司規定之格式編製，並於次月5日前送達工程司。該月報應包括工地安全報告及對影響或有可能影響本工程事項之處理建議（如承包商與關連承包商間之協調事項）。施工月報將於工地進度會議中提出討論。該會議由工程司主持，日期及時間由雙方商定。
(9)
工程司若發現實際工作進度落後達10%；或施工要徑落後致影響後續其他項目工進時，得要求承包商提送修正之計畫供其審核。該修正之計畫應按本規範規定之格式製作，並說明為確保工程或工程各分段準時完成所需之作業順序及時程。

(10)
承包商提送之任何計畫不論工程司核准與否，均不免除承包商依本契約所應負之責任。

1.2.3
施工計畫

(1)
承包商應遵照工程司指示，於規定之時間內就其擬採用之施工方法（包括臨時工程及施工設備）提出詳細之施工計畫交予工程司審核。

(2)
施工方法及順序若有重大之變更，承包商應提出工法修正之說明並提送二份經修正之網圖及網圖分析表。如因此項變更而致里程碑必須配合修正，則應經工程司核准。

(3)
工程司收到承包商提送之施工計畫等資料後，應在合理時間內以書面通知承包商其審查意見。

(4)
如工程司認為先前已獲同意之施工方法有變更之必要，工程司得撤回先前之同意。承包商並應採取必要之步驟，以徵求工程司對變更施工方法之同意。

(5)
工程司對承包商依前述所提出之施工計畫，不論同意或同意後撤銷，均不免除承包商依契約應有之任何義務或責任。工程司對承包商提議之認可，不應視為對其功效之贊同或保證。

1.2.4
品質計畫

(1)
承包商應遵照工程司指示，於規定之時間內提出詳細之品質計畫予工程司審核。

(2)
上述計畫之內容，請參照第01450章「品質管制」。

1.2.5
安裝協調計畫

(1)
承包商應對關連承包商間之工作配合編擬安裝協調計畫，以確保正常之作業運作。該計畫應說明各關連承包商為符合本契約里程碑日期所安排之作業先後關係及施作時間。

(2)
安裝協調計畫應由本工程之承包商負責製作，並將此計畫提送各關連承包商取得其認可後，再送工程司審查。在工程最後完工之前，應定期安排會議，與關連承包商會商解決各項問題。

(3)
安裝協調計畫之更動可能導致契約作業計畫隨之變動，但不得構成要求額外費用或延長工期之理由。

(4)
若本契約承包商與關連承包商間有任何因契約規定相衝突而造成之問題，無法由本契約承包商解決時，工程司將提供必要之協助及指示。

1.2.6
分包商之管理

(1)
承包商應對於與施工、製造、運輸、交貨、組立、竣工、測試等有關之事務和分包工作、材料、設備之維護負全責。

(2)
簽訂分包契約時，承包商應確保業主及工程司之權益及規定，均已包含在分包契約條款內。

1.2.7
往來文書之管理

(1)
承包商應將有關本工程所需設備或材料之不含價格國內外訂單副本二份抄送予工程司。所有訂單均應述明工程司有關檢驗及試驗之規定，並標示契約編號、承包商名稱及地址，且標明本工程中使用該材料部分。

(2)
依工程司之指示，將訂單副本送達指定單位。

(3)
承包商與其分包商、公用事業機構、政府相關部門及其他主管機關間有關本工程之往來文書，均應抄送副本[2份]予工程司。

1.2.8
施工要求與機具

(1)
承包商應於每一部分工作開始作業至少一個月前，將其擬採用之施工方法及擬使用機具之數量及性質知會工程司。

(2)
如工程司有所要求，承包商應將其擬使用之施工方法、機具與人力之數量及性質等之進一步詳情，提送工程司參考。

(3)
工程司認為不適用之任何設備與機具，均得指示承包商立即移除及更換。

1.2.9
工程進度照片

承包商應於施工期間每個月至少拍攝[60]張施工紀錄彩色照片，拍攝位置、時間與主體由工程司指定。照片應加標題後按施工順序編排於活頁式硬面之相簿內，背背相對放入透明之雙面塑膠相簿，附夾孔以便插入相簿內。標題應以打字註明業主之名稱、契約編號、施工作業概述、承包商名稱、拍照時間及照片編號。

1.2.10
對工程司之通知

(1)
非經書面通知工程司，使其有充分時間安排必要之檢查事宜前，不得進行任何施工作業。

(2)
若無法肯定是否有必要就某項工作之開工向工程司發出通知，承包商應負責向工程司徵詢其規定。承包商若未就該工作提出申請，工程司得保留對該工作之許可。

(3)
承包商應以適當之書面通知工程司，請求工地查驗及認可。若契約無通知時限之規定，則該項通知應於工程準備妥當，可接受最後查驗工作前4小時提出。若工程司特別指示，應使用適當表格。非經工程司書面認可，任何工作不得開始。工程司應有合理之充份時間，進行查驗，除工程司特別同意外，查驗應安排在正常工作時間內為之。

1.2.11
施工設備與勞工報告

(1)
承包商應依工程司管理程序之規定，記載每工作天在工地所使用之設備及機具情形，按月向工程司提出報告。

(2)
承包商應記載每工作天在工地所派用之勞工及監工人員情形，按月向工程司提出報告。

1.2.12
公制單位

(1)
本契約工程之設計及施作，應使用CNS Z類、ASTM E380所定義之公制及SI制單位與符號。契約所引用之標準或出版品若未使用公制，承包商應將其換算為公制。

(2)
若契約所規定或經工程司認可之材料，係以公制或美制訂定，而承包商確實無法依契約所定其尺度購得該項材料，僅能購尺度接近契約規定依其他量度製造之材料，且經工程司同意者；或能購得合於契約所定規格尺度之其他代替材料，承包商應即以書面向工程司報告，說明該材料依另種量度所能購得之尺度，或說明所能購得之替代材料。該報告應儘早提送，使工程司有充分時間考慮並核定其必要之設計變更。

1.2.13
大眾之便利

(1)
若工程司認為某一屋主、住戶或一般民眾之便利或舒適受到本工程之影響，工程司得要求承包商依最權宜之處置進行便利第三者工程之全部或部分。此項工作與承包商執行本契約工程之整體計畫無關。

1.2.14
安全

(1)
承包商應採取一切必要措施，以保護所有在工地工作人員之安全與健康。並確實依據契約之規定，以安全又有效之方法施工。

(2)
承包商應於收到開工通知15天內，依據中華民國勞工安全衛生條例之規定，向工程司提出工地施工勞工安全衛生管理計畫。承包商並應依所在地方政府頒布之規定[（如「台北市政府所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點」）]，向工程司提出工地環境污染防治計畫。

(3)
任何人員若經工程司認為未能遵守當時適用法令規章之規定，工程司得要求其立即離開工地，且若未經工程司事先書面同意，不得再派至工地工作。

(4)
施工期間承包商應防止一般民眾出入工地，並提供、維護適當之救生與安全設施，供工地內及附近所有工作人員使用。

1.2.15
安全措施之執行

(1)
承包商除履行契約規定之工作義務外，另應派員參加工地安全衛生會議（由工程司之代表主持）。承包商應於收到開工通知後30日內提出其代表人之姓名，連同其履歷提送工程司核定。

(2)
會議出席人員得按工程司代表之要求，包括承包商之主要分包商、關連承包商、管線事業機構、政府機關等代表，以及其他顧問、專家、個人等工程司代表認為有必要出席者。委員會對與安全、衛生有關之決定與建議，承包商應立即施行，不得拖延。

(3)
在工地之承包商、分包商及其雇用人員均應遵守契約規範所列之一切安全規定。承包商應確實將此等規定，以正確適當之方式納入其各分包契約。

(4)
承包商應雇用合格並富有經驗專任安全衛生之業務主管人員及助理，將其姓名以書面提報工程司，以確保工程按安全方式進行，其職責包括制訂、執行一切必要之工地安全規則。

1.2.16
安全概要

(1)
承包商應提供並組立最小為[1,500mm×1,000mm]之安全告示牌，內容以粗體中英文字標出，並負責其維護及依指示拆除。告示牌應立於既有步道及大眾經常使用之出入口處，以提醒注意進行中之工程。此等告示牌應為法令規定外之額外執行之工作。

（2）承包商應提出包括颱風、地震及意外事件在內之一切緊急應變措施及安全規則之詳細計畫書，送請工地安全委員會審核。

(3) 經核准之緊急應變措施及安全規則，應由承包商印製、分發，並張貼於每一工作場所，或工地安全委員會指定之處所，並按該委員會指示或法令規定檢附其他文件、海報、公告等類似物件。他類似文件均應中英文對照。承包商應按工地安全委員會之指示，修改、更換、維護及拆除公告、規定等物件。

1.2.17
急救

(1)
承包商應於每一工作場所，提供防範火災、瓦斯、電擊等書面資料，並提供電話、適當房舍、交通工具、急救設備等，視需要亦包括擔架。

(2)
隧道、隧道洞口及豎坑出入口於施工期間，除上述之規定或工地安全委員會指示之事項外，承包商尚應依工程等級提供擔架、復甦設備及救難設施等。

1.2.18
消防規則

(1)
承包商應遵守內政部及地方政府所訂之消防法規，並應提交一份地上或地下設施之詳細防火計畫送工程司認可，說明發生火警時之應變措施，並標明消防設施之所在位置，及消防隊與急救處所之電話號碼。承包商所有管理人員均應了解救火及其他災害之防治方法。

(2)
工地若發生災害而由消防隊控制時，則一切作業，含高壓作業在內，均由消防隊指揮，承包商並應提供一切必要之協助，至消防隊宣佈解除緊急情況為止。

(3)
內政部之消防規則及特定條款內之有關規定，以及工程司隨時下達之規定，承包商均應符合。承包商應提供並設置手提式滅火器，其功能應配合環境及適用於可能發生火警。

(4)
若工程司認為裸露燈火有引起火災之虞，承包商應依工程司之指示採取額外之防災措施，並增設滅火器材，含呼吸器。所謂「裸露燈火」應包括金屬切割或焊接所使用之電弧及氧乙炔火焰。承包商遵照本條之規定辦理，並不免除其依契約規定應有之義務與責任。

(5) 依規定開工前三日向當地消防主管機關申報「施工中消防防護計畫書」，並提交業主及監造單位各一份存查。

1.2.19
危險物品與輻射

(1)
承包商應確保所有瓦斯、燃料等危險物品均依有關法規或工程司之規定，以安全之方式儲存及搬運。承包商應負責取得儲存及搬運此等物品所需之執照許可。

(2)
非經工程司認可，不得從事含電離或電磁輻射之作業。承包商應確保所有人員及民眾均已保護，不致受到輻射之影響。所有輻射區皆應張貼明顯之警告標示，並設適當之屏障。

1.2.20
試驗安全

(1)
電機或機械設施在測試時；或應業主要求使用時；或經工程司許可而由承包商使用時，承包商或其代表應遵守業主或工程司有關機電設備及有關現埸在附近工作人員安全之規定。

(2)
特訂條款中述及機電設備之裝設、試驗及啟用等工作，承包商應負責安排各關連承包商之一般性到場及特殊性到場。

1.2.21
備用設備

(1)
承包商應提供合適之備用機具，以確保人員、本工程及大眾之安全。

此等設備應包括但不限於下述：

A.
控制水位用之備用發電機及抽水設備。

B.
供本工程照明用之發電機具、裝備及零件。

C.
供地下及水下工程使用之空氣壓縮系統，包括[備用發電機設備]、[通風設施]等。

1.2.25
臨時用電設施之安全防護

(1)
開工通知書發出後，承包商應指派專人負責工地臨時用電設施之安全，並將其姓名以書面報請工程司核備。所有臨時用電設施之設置、維護及與公共供電設施之連接，均應遵照台灣電力公司、中華民國建築法規、中華民國國家標準及其他適用於中華民國國內或國際標準之規定辦理。

(2)
屬永久性工程一部分之機具設備，承包商需經工程司之同意方可使用，惟使用後應於點交或驗收前負責將其復原如新。

1.2.22
契約竣工紀錄圖說（竣工圖）

(1)
承包商應於施工完成後保存一套供紀錄用之完整契約圖說，並註明工程進行最終之資料。資料應包含但不限於下列：

A.
基礎各部分之深度，以測量資料為基準。

B.
地下電力及管線設施之水平及垂直位置，以測量資料為基準。除非另有規定，測量結果之許可差應在[300mm]以內，洪水及污水管仰拱之許可差應在[10mm]之內。

C.
屋內預埋管線及附件之位置，以構造物之外觀可見、可及部位為基準。

D.
現場尺度及細部之變動。

E.
依變更設計所作之變動。

F.
現場殘留之工事，如臨時支撐系統及位於永久性構造物界線外之混凝土工事，並標明其種類及位置。

(2)
竣工圖應於工作完成後，有由承包商負責繪製，並陸續送交工程司。但在任何情況下，應在工程驗收送交完畢。竣工圖應由承包商之人員簽名並加蓋戳記，以保証資料與實際竣工情形符合無誤。

(3)
竣工圖經認可後，承包商應將竣工資料標示於業主提供之第二原圖上，陸續提送給工程司。但在任何情況下，應在工程驗收前送交完畢。

1.3
相關章節

1.3.1
第00703章--規範總則

1.3.2
第01330章--資料送審

1.3.3
第01450章--品質管制

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

4.1
計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

若詳細價目表未列本章工作者，不予計價，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

第01311章
工作協調及會議
1.
通則
1.1
本章概要

本章說明執行本契約有關工作協調及會議之規定。
1.2
工作範圍
1.2.1
與下列單位進行工作協調：

(1)
關連契約承包商：承包商應與同區工作之其他承包商，進行工作上之協調。協調應包括提供現有進出工地通路，及其他合理措施，以便利工地內或鄰近之其他承包商工作。
(2)
公私管線單位：與公、民營管線單位、政府機關、及在工地內或鄰近工地之其他承包商協調工程之進行，以求儘可能消除或減少工程之延誤，並避免與該等單位之工作形成衝突。公、民營管線單位之施工，若須以本工程承包商所作之測量點、線、坡度為基準者，應安排時程使該等單位之工作安排在本工程測量點、線、坡度確立之後得以立即施作。與管線單位協調之每項措施，均應以備忘錄向工程司報告確認。
(3)
分包商、工作團體及供應商：各工作團體、供應商、分包商之工作均應由承包商妥為協調。協調工作應包括安排適當的材料交貨時間，以確保工程循序進行。
1.2.2
工程會議應包括但不限於下列：
(1)
施工前會議。
(2)
工地開工會議。
(3)
進度會議。
(4)
品質控制會議。
(5)
安全衛生會議。
1.2.3
開會通知與出席人員
(1)
承包商應將開會地點、日期、時間及會議之議程通知工程司、分包商、製造商及材料供應商。
(2)
承包商應提供會議所需之適當設施，包含器材及傢俱等。
(3)
承包商應製作、分發議程，並於會議結束後7天之內將會議紀錄分發給出席人員。
1.2.4
施工前會議
(1)
在決標後至發出開工通知前，由業主召開施工前會議。該會議之目的為介紹出席人員，建立聯繫管道，並確認承包商瞭解本計畫之品保／品管及安全規定。

(2)
會議出席人員包括工程司、業主安全部門主管、業主施工單位代表、契約、採購及品保單位之代表。

1.2.5
工地開工會議
(1)
承包商應與工程司會商，安排於收到開工通知15日內，召開工地開工會議。開會通知應附有議程、主要分包商名冊、重要工作之作業順序、及施工之初步時程計畫。
(2)
會議之出席人員包括：
A.
承包商及其工地主任、各組領班、安全工程師、安排參與本契約工程之分包商及業主認定參與工程相關人員。

B.
工程司及業主代表。
C.
管線單位及有關政府機構之代表。

(3)
議程至少應包含：

A.
介紹出席人員，並簡略說明其職責。

B.
討論及解釋業主及工程司之組織權責及承包商之人力組織，含分包商在內。
C.
討論契約文件之適切性及分發情形。
D.
討論有關規範及契約圖說中之錯誤、疑義、遺漏及解釋等問題。

E.
討論有關工作條件變更、工期展延、原始與定案測量、部分與結算付款等問題，包括估驗截止日期及一式計價項目之單價分析等。
F.
討論有關變更通知、變更契約、進度照片、施工製造圖、產品資料、樣品等程序問題。

G.
討論有關辦公室、儲藏區域、工地範圍之使用及暫時借用等問題。
H.
討論重要設備之運送安裝順序，及安全、急救、緊急狀況處置、工區警衛、事務管理等之安排事宜。
I.
討論並解釋有關保險、法令、法規、交通規則、相關政府機構、鐵路與管線單位之管理與許可規定等問題。

J.
討論承包商有關施工方法及工程整體協調聯繫之問題。
K.
分發並討論主要分包商名冊、重點工作之作業順序、品保／品管規定，及施工初步時程以及預定完工日期。

1.2.6
進度會議
(1)
承包商應每月安排例行之進度會議。承包商亦可視工程進度之所需，召開臨時進度會議。出席人員應如第1.2.3款之規定，惟與本會議無直接相關之人員無須出席。
(2)
議程至少應包含：
A.
檢討前次會議紀錄，必要時予以修正，認可該紀錄。
B.
檢討前次進度會議中之待決事項並作進一步研議。
C.
工程司要求提供之資料若有尚不完整之處，應提出解釋。
D.
分析自前次進度會議後所完成之各項工作，檢討工地外製造問題、製品運送問題、時程延誤問題、因業主要求變更設計所衍生之問題、及其他可能延誤工作進度等問題對施工時程及完工日期之影響。
E.
計畫之工作進度若已有落後，應研擬補救措施，使作業時程回復至應有之進度。
F.
討論現場狀況、遭遇之困難、工程司之裁量、工程品質、員工工作水準等問題。

G.
提出下月之工作計畫。

H.
討論並設法解決其他問題。紀錄待決事項及工程司要求之新施工資料。

1.2.7
品質控制會議
(1)
承包商應定期召開品質控制會議以確保施工品質。開會通知應附有議程、測量人員、製造商代表、領班、安裝人員、組立人員等之名冊、工程各分項之作業順序、及每日工作之預訂時程。

(2)
品質控制會議應邀請下列人員出席

A.
承包商及承包商之工地主任、品管代表、相關工作團體之領班、安全工程師、產品製造廠之技術人員。

B.
分包商及其領班。

C.
工程司與業主代表。

1.2.8
安全衛生會議
(1)
承包商應參加由工地安全委員會每月召開之安全衛生會議，以確保符合施工安全計畫手冊之程序及指示，及承包商安全工程師之指示。

(2)
承包商認為有必要時，可召集安全會議，並由承包商之安全工程師主持。

1.2.9
[界面協調會議]
1.2.10
[公關協調及新聞簡報會議]
1.2.11
[緊急狀況應變會議]
1.3
相關章節

1.3.1
第00703章--規範總則

1.3.2
第01330章--資料送審

1.3.3
第01450章--品質管制

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計價
4.1
計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。
4.2
計價
若詳細價目表未列本章工作者，不予計價，則本章工作應視為已包括於契約總價內。
＜本章結束＞
第01320章
施工過程文件紀錄

1.
通則

1.1
本章概要
本章說明施工之過程中相關文件紀錄之有關規定。
1.2
工作範圍

施工過程相關文件紀錄之工作範圍包括（但不限於）下列各項。

1.2.1
契約文件

1.2.2
開、完工報告

1.2.3
基本計畫及施工計畫書

1.2.4
品質管制計畫書

1.2.5
趕工計畫書

1.2.6
工程工作日報表

1.2.7
供給材料領用及使用報表

1.2.8
施工前、後地形測量資料成果

1.2.9
施工設備、機具檢驗報表

1.2.10
依據相關法令應向相關機關提出申請之文件資料

1.2.11
施工人員名冊

1.2.12
外勞名冊及相關文件

1.2.13
施工之產品、機具及設備等相關資料及檢（試）驗證明文件

1.2.14
施工材料檢（試）驗報表

1.2.15
工程施工品質檢（試）驗報表
1.2.16
各類品質管制自主檢查表

1.2.17
勞工安全衛生人員設置、各類勞工安全衛生訓練、檢查等資料及報表

1.2.18
環境保護設施、環境檢查、環境監測等資料及報表

1.2.19
各類施工製造圖及工作圖圖說

1.2.20
協力廠商購料廠商資料
1.2.21
業主、承包商雙方來往之各類書函文件
1.2.22
[竣工報告書]

1.3
文件保存

1.3.1
依本章第1.2項規定之文件紀錄，承包商應分類建檔保存。

1.3.2
各類文件建檔時應詳細註明建檔日期及編號。

1.3.3
承包商建檔之各類文件紀錄應留存於工務所內以方便資料查詢。

1.3.4
承包商之文件紀錄保存如有不當，經業主通知改善時，承包商應依指示辦理。
1.3.5
如依本章第1.2.22款規定需提報竣工報告書時，該報告書需依工程司指示章節編撰及以[Microsoft Word]文件檔格式儲存，並依工程司規定樣式印刷裝訂[6份]併文件檔之磁碟片[2份]送監造單位及業主。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

第01321章

施工照相及攝（錄）影

1.
通則

1.1
本章概要

1.1.1
本章說明工程施工期間，對於工程施工之過程以照相、攝（錄）影紀錄之相關規定。

1.2
施工照相

1.2.1
照相計畫：承包商應就工程施工特性以能顯示施工過程（含施工前、中、後），妥善規劃施工照相方式、位置及時程，並提出計畫附於施工計畫書中一併提報業主核備。

1.2.2
承包商應於工地至少需備有性能良好之照相機一部及足夠數量之底片以供隨時照相之用，如業主有特殊需要使用工程照相及照片時，承包商應配合提供。

1.2.3
工程施工項目之隱蔽部分、完成後回填覆蓋部分，於施工中及完成回填覆蓋前均應照相，其照相應足以顯示該部分之施工或完成狀況。如必須顯示尺寸者，應將尺寸以標尺標示或以標示板註明尺寸一併拍照。

1.2.4
施工中如發生洪水、天然災害及辦理緊急搶修搶險時，承包商應將經過情形照相。

1.2.5
施工中遇有特殊狀況（如湧水、特殊地質、地下管線、地下有價埋藏物、危險物品、工程施工發生災害、附近建築結構物發生危害、抗爭事件等）或發生異常狀況時亦應照相。

所有照片應能顯示照相日期，並紀錄該相片之詳細資料內容。

1.3
施工攝（錄）影

1.3.1
攝（錄）影計畫：工程開工[15日曆天][　　]內，承包商應就工程施工預定進度及工程特性，提出攝（錄）影計畫書報業主核可後辦理，計畫內容至少包括攝（錄）影設備、拍攝過程（位置及時程）、配音剪接等。

1.3.2
承包商應從開工至完工拍攝完整之施工紀錄，影片應有紀錄性、連續性及宣導性。

1.3.3
施工中遇有特殊狀況時亦應攝（錄）影，業主認為有需要時經指示辦理攝（錄）影時，承包商應配合辦理。

1.3.4
拍攝過程，應詳細紀錄拍攝時間、位置及工程特徵等腳本資料內容。

1.3.5
攝（錄）影帶剪輯配音前，承包商應將剪接影片、配音腳本資料報業主核可後辦理。

2.
產品

2.1
施工照相使用之照相機其性能應能充分顯示照相效果，不得模糊不清；攝影使用之錄影機應為專業設備。

2.2
承包商應將每一項工程施工前、施工中及施工後應攝取[3套]照片送業主備查；工程完工後將所有照片彙整[3份]提送業主。

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
[照相所需費用包括於工程管理費項內，不另編列項目計量。][　　]

4.1.2
[施工攝（錄）影所需費用另編列項目計量][　　]。

4.2
計價

4.2.1
[照相所需費用包括於工程管理費項內，不另編列項目計價。][　　]

〈本章結束〉

第01330章
資料送審
1.
通則

1.1
本章概要
1.1.1
說明執行本契約工作有關資料送審之規定。
1.1.2
資料送審應包括（但不限於）下列項目：
(1)
品質管制計畫書:包括證明書、報告書及檢驗報告。

(2)
施工計畫。

(3)
施工製造圖（Shop Drawings）。

(4)
施工工作圖（Working Drawings）。

(5)
產品及廠商資料。

(6)
樣品。

1.2
工作範圍

1.2.1
承包商應依契約規定，製作施工製造圖及工作圖，提送一份可複製之[電腦圖檔媒體1份]及第二原圖[1份]清晰之副本，其大小應有足夠空間供工程司及承包商簽章，但不得小於[A4]規格，以供工程司核可後方得進行製造／裝配或施工。施工製造圖之內容應完整詳細，並包括下列資料：
(1)
施工製造圖圖號及標題，並註明日期。
(2)
供應商、製造廠商或分包商之名稱及地址。
(3)
適用之契約設計圖說圖號及頁次。
(4)
適用之規範章節編號。
(5)
適用之標準，如CNS或ASTM等之章節編號。
(6)
與契約設計圖說及規範相異處之標示。
(7)
承包商簽章證明
A.
該製品與預定安置之空間尺度相配合。
B.
除另有特別標示者外，送審資料內容經校核與契約之所有規定相符。
C.
該製品與所有其他共同操作或相鄰安置之製品互相配合。
1.2.2
施工製造圖應包括但不限於下列項目：
(1)
製造、裝配、佈置、放樣圖。
(2)
完整之材料明細表。
(3)
製造廠商之圖說。
(4)
佈線及控制示意圖（視需要而定）。
(5)
適用之部分型錄或全套型錄。
(6)
性能及測試數據。
(7)
承包商按規範規定所設計之永久性結構、設備及系統之圖說。
(8)
規範中所規定之其他圖說。
1.2.3
施工製造圖在提交工程司審核前，承包商應與其他所有關連契約互相核對及彙整界面，並由承包商蓋章證明完成核對及彙整界面。未蓋章之施工製造圖將退還承包商改正後再送審。若施工製造圖所涵蓋之項目與其他尚未送審之項目相關，則送審資料應具備完整內容，將工程之其他有關項目資料一併彙整界面。不完整之送審資料將逕予退回，不予審查。
1.2.4
承包商應在裝配／製造或施工之前，儘早提送全部施工製造圖，工程司至少應有[7個日曆天]進行審查，並採取適當行動。
1.2.5
若因標準製造實務或其他理由，以致施工製造圖中有與契約規定不符之事項，承包商應於送審文件附函中詳述，工程司若認為可接受時，得就其部分或全部同意變更。若承包商未將與契約規定不符之事項事先陳述，即使施工製造圖所示之工作項目已經核准裝配／製造或施工，承包商仍有責任按契約之原規定完成工程。
1.2.6
若送審之施工製造圖已依前款之規定說明與契約規定不同之處，並經工程司認定合乎業主之利益，且其不符契約規定所造成之影響不致改變契約價格或時程，工程司可同意承包商進行施工製造圖上所示之工作。
1.2.7
施工製造圖及工作圖包括一份可複製[電腦圖檔媒體1份]及第二原圖[1份]副本，工程司於審查完畢後送還承包商。
1.2.8
工程司同意工作之進行，並不免除承包商完全遵守契約之義務。
1.2.9
工程司審查承包商之圖樣，並不免除承包商遵守契約所有規定之任何義務，或免除承包商對送審圖樣正確性之責任。承包商應自行負擔進行為符合契約規定所需之任何施工製造圖修正。
1.2.10
圖樣之再送審應循與第一次送審相同之程序。承包商應以書面說明或在再提送之圖樣上標示出除前次工程司審查意見以外之變動。承包商應依工程司之指示進行任何修正。
1.2.11
若先前已核定之圖樣有變更之必要，且承包商已獲工程司核可按該項變更進行工作，承包商即應按最新核可之變更內容，修改先前核定之圖樣，並再送交工程司審查。
1.2.12
獲工程司核准前所進行之工作，承包商應負其全責，並負擔因訂購任何材料或進行任何工作所導致之全部損失費用。
1.2.13
產品及廠商資料
承包商應依各章之規定，提送下列之產品及廠商資料：
(1)
就製造商之標準示意圖中標出適用之資料，並於標準資料中補充適用之額外資料。
(2)
從製造商所印製之資料中標出適用之資料。
(3)
如資料使用文字非為中文亦非英文，應附中文譯本。
1.2.14
樣品
(1)
承包商應依標準規範及特訂條款各章所規定之尺度及數量提送樣品，清楚顯示產品及材料之完整顏色範圍與功能特性，並清楚顯示出其附屬裝置。
(2)
承包商應依標準規範各章之規定，安裝現場樣品及實體模型。
提送之樣品應包含下列資料：
A.
樣品之編號、名稱及送審日期。
B.
材料供應商、製造商或分包商之名稱及地址。
C.
適用之契約設計圖說圖號及頁次。
D.
適用之規範章節號碼。
E.
適用之標準，如CNS或ASTM等。
1.2.15
施工工作圖
(1)
「施工工作圖」係指承包商施作臨時性結構之施工圖樣，諸如臨時性擋土設施、開挖支撐、地下水控制系統、模板及施工架，及其他為施工所需。
(2)
依規範之規定或工程司之指示，準備一份可複製之工作圖[電腦圖檔媒體1份]及第二原圖[1份]清晰之副本，於施工前至少[15日曆天]送交工程司審查。工程司於審查後送還承包商。
(3)
送審之工作圖應經工程司核可，並附計算書或其它充分之資料，以詳細解說其結構、機械或系統及其使用方式。在工作開始前，工作圖應已先經審查，且圖說上所示之工作項目應已經工程司核准進行。工程司之審查及核准並不表示承包商可免除履行契約條款之責任，所有過失之風險應由承包商承擔，業主及其委任工程司應無任何責任。
(4)
同意承包商進行工作圖中所示之工作，並不表示承包商可免除任何責任。此處所謂之責任包括但並不限於下列：如確保尺度及細節正確之責任、及尺度與細節相互吻合之責任等。承包商應負責使其工作圖符合契約設計圖說及規範之規定。

1.3
相關章節
依各章之規定。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價
4.1
計量
施工過程文件紀錄相關費用[編列於承包商施工品質管制系統作業費項內，] [除契約另有規定外，不另計量]；如本工程未編列有[承包商施工品質管制系統作業費]項，則視同包括於契約總價內。
4.2
計價
施工過程文件紀錄相關費用[編列於承包商施工品質管制系統作業費項內，] [除契約另有規定外，不另計價]；如本工程未編列有[承包商施工品質管制系統作業費]項，則視同包括於契約總價內。
＜本章結束＞
第01421章

規範定義

（Contract Definitions）

1.
通則

1.1
本章概要

本章係對契約內各單位、人員之界定，以及規範圖說專有名詞、特殊名詞之解釋。

1.2
定義

1.2.1
一般

(1)
業主（Owner）－為執行本契約之政府機構，如國工局或高公局。

國工局－中華民國交通部臺灣區國道新建工程局

（Taiwan Area National Expressway Engineering Bureau）

高公局－中華民國交通部臺灣區國道高速公路局

（Taiwan Area National Freeway Bureau）

(2)
工程司（Engineer）

為業主指派負責監督契約之履行與工程施工之單位，並以書面通知承包商。

(3)
工程司之代表（Engineer's Representative）

為工程司指派駐工地負責監造之單位，並以書面通知承包商。

(4)
監工人員（Inspector）

為經工程司指派之監工人員，以代表工程司對已完成之工程、施工中之工程和由承包商供應之材料以及供應中之材料，作各項必要之監督及檢驗。

(5)
承包商（Contractor）

與業主簽約承攬本工程之廠商。

(6)
分包商（Sub-Contractor）

為經業主同意，承辦承包商契約中專業工程部分之廠商。

(7)
一般條款（General Provisions）

為用以規定承包商履行工程契約所應遵守之行為、履行之方式、業主與承包商間之責任與義務及業主、工程司、承包商之三者關係之規範，並為契約文件之一部分。

(8)
施工技術規範（Technical Specifications）

為對於施工技術方面之指導、規定與要求之規範，並為契約文件之一部分。

(9)
特訂條款（Special Provisions）

為明文規定之特別指示及要求，該項條款僅適用於某特定工程，並為該工程契約文件之一部份。

(10)
契約圖說（Drawings; Contract Drawings）

為契約中之圖說及工程司隨時以書面提供或批准之補充圖說，以及為工程之修正而增加之圖說等，並為該工程契約文件之一部分。

(11)
補充說明（Addenda）

為開標前對契約文件所作之書面補充說明或修正，並為契約文件之一部分。

(12)
工程契約（Contract）

為業主與工程得標者所簽訂之合法書面契約文件，說明雙方之權利與義務。

(13)
契約工作項目（Contract Item; Pay Item）

為契約內所列之工作項目，其單價及數量載明於詳細價目表內。

(14)
詳細價目表（Schedule of Unit Prices）

為契約文件中詳列本工程工作項目、數量、單價、複價及總價之表格。

(15)
契約單價（Contract Unit Price）

為契約詳細價目表內每一工作項目之單位價格。

(16)
契約總價（Contract Total Cost）

為契約文件上所載明之總價。

(17)
一式計價（Lump Sum）

為完成契約中某一工作項目，所需之一切工、料及相關附屬設施全部費用在內。

(18)
按日計酬（Day Work）

為按工程司指示辦理特殊工作所需之人工、材料、機具等項費用之給付。該項費用依契約詳細價目表所列按日計酬之單價為準。

(19)
工作圖（Working Drawing）

為配合施工需要不屬於契約工作完成後一部分之臨時性工作，所繪製之非永久性設施圖說，如模板施工圖、鷹架圖、施工架圖、圍堰圖或任何其他補充圖和資料，於施工或材料製造前，應先由承包商提請工程司審查者。

(20)
施工製造圖（Shop Drawing）

為契約圖說所標示或規定之永久性工作項目，應由承包商繪製製造及安裝圖，於施工或製造前提請工程司審查者。

(21)
同等品（Or Equal）

為符合契約範圍內設計、功能及品質等條件之相同物品。惟採用同等品前，須經業主或工程司之書面同意。

(22)
公用設施（Utility）

直接或間接服務於公眾之設施。

(23)
契約變更通知（Contract Change Order）

為工程司辦理契約變更給予承包商之書面通知文件。

(24)
先行使用（Beneficial Occupancy）

工程（含部分工程）未完工或未驗收前，業主基於實際需要提前使用者。

1.2.6
其他

(1)
工作（Work）

為承包商基於契約義務與責任，為完成契約所提供勞力、材料、設備以及其他必要之附帶工作。

(2)
工程（Works）

為遵照契約完成之所有工作。

(3)
永久性工程（Permanent Works）

為承包商按照契約規定所完成之各項工程中須經驗收之工程。

(4)
臨時工程（Temporary Works）

為完成契約工程所作之臨時性工程。

(5)
工地（Site）

為施工場所之地下、地上或契約中業主另外提供之土地或地方。

(6)
工地作業（Site Work）

為工地各種操作活動，包括實際上雖不在施工地段內操作，但因該裝置與操作為整體施工之一部分者，仍應視為工地作業。

(7)
人工（Labor）

為全體工人之合作以完成工作者。

(8)
材料（Materials）

為承包商自行購買，運達工地並經工程司認可之材料。

(9)
供應材料（Materials Supplied By Owner）

為業主供給之材料。

(10)
施工設備（Constructional Equipment）

承包商為完成契約工程所須使用之機具設備、材料或臨時設施，連同保養與維護所必須之零件，以及工具與儀器，但不包括用於組成永久性工程者。

(11)
處理過程（Processing）

為製造某一特定材料時，所必需之任何種類及任何程度之作業。

(12)
粒料（Aggregate）

為不含有機物與有害物質之堅硬礦物質顆粒，如礫石、碎石、爐碴、砂或其混合物。

(13)
膠結料（Binder）

為用以穩定或膠結鬆土壤或粒料之材料。

(14)
水泥砂漿（Cement Mortar）

為砂、水泥和水所組成之灰漿，其稠度應具適當之工作性。

(15)
化學摻料（Chemical Admixture）

為用於附加或混合之材料，藉以改善混合物之某項特性者。例如混凝土加入緩凝劑、減水劑、早強劑等。

2.產品（空白）
3.施工（空白）

4.
計量與計價（空白）

〈本章結束〉

第01450章

品質管制

1.
通則

1.1
本章概要

1.1.1
說明執行本契約工作之品質管制規定，確保工程之成果符合設計及規範之品質目標。品質管制範圍：成立品管組織，訂定施工要領，訂定施工品質管理標準，訂定檢驗程序，訂定自主施工撿查表，建立文件、紀錄管理系統。

1.1.2
品質管制應包括包含但不限於下列項目：

(1)
工藝水準。

(2)
製造商說明書。

(3)
製造商證明書及報告書。

(4)
廠商及製造商（供應商）之現場服務。

(5)
實驗室之服務。

1.2
工作範圍

1.2.1
承包商應建立品質管制計畫。該計畫必須由承包商直接管制施工、製造及安裝之品質，辦理檢驗與試驗，並確保本契約下之全部材料、設備、施工品質及所辦理之工程或工作均符合本契約之規定。如主辦機關已製定品保作業要點並明訂於契約附件中，承包商應依據該項要點，編訂本工程須用之“品質管制計畫”。在收到開工通知書後[15]日內，承包商應提出其品管計畫，送請工程司核定。所擬訂之品管計畫應明列實施品質管制所需之人員組織、工作程序、設備及儀器、紀錄及報表格式，包括下列各項：

(1)
品管組織之說明，應包括組織表，顯示品管組織與承包商內部其他部門間之關係。

(2)
人員之人數、分類、資格、職務、責任及授權。

(3)
處理本契約下所應提送資料之作業程序。

(4)
應辦理之檢驗、試驗及簽證作業，包括專業協力廠商、供應商與工地以外之製造商等之作業。

(5)
試驗程序，包括試驗結果之紀錄及提報。

(6)
品管作業檔案之格式及建檔。

(7)
由承包商負責人簽署之品管主管任命函，應列明品管主管之職務、責任及授權。

(8)
確保專業協力廠商、供應及製造商執行品質計畫之方法。承包商於品質計畫核准前，不得對本工程需要品質鑑定之部分進行施工。

1.2.2
品質管制之工作要點

(1)
承包商於投標前應完全瞭解契約有關品質管制之規定。

(2)
承包商於得標簽約後﹐應儘速全盤規劃品質管制執行事項﹐提出品質管制計畫書經工程司核可後實施之。

(3)
品質管制分為產品製程階段及施工製程階段。

1.2.3
產品製程階段之工作

(1)
產品設計→產品試製（含實驗及檢驗）→生產製造→運交工地。

(2)
依契約或施工規範規規定提出所需項目及報表。

(3)
本階段之工作由承包商、供應商、製造商之產品品質工程司辦理之，並依契約或施工規範規定頻率取樣作實驗及檢驗。

1.2.4
施工製程階段之工作

(1)
工地施工→試驗及檢驗→資料分析→繪製管制圖→資料建檔。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.4
相關準則

1.4.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 1395 Z4001
品質管制常用符號

(2)
CNS 2311 Z4002
品質管制指南

(3)
CNS 2579 Z4004
品質管制詞彙

(4)
CNS 9042 Z4022
隨機抽樣法

(5)
CNS 12889 Z4038
品質管理與品質保證－詞彙

1.4.2 行政院公共工程委員會

(1)
公共工程施工品質管理制度

(2)
各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點

(3)
各機關辦理公共工程施工品質評鑑作業要點

1.5
品質管制

1.5.1
品質管制通則

承包商、供應商、製造商、產品、服務、工地狀況及工藝水準等之品質均應加以控制，以使完成之工作符合規定之品質。

(1)
工藝水準。

(2)
除契約中另有更嚴格之許可差或對工藝水準另有要求更高之特別規定外，否則應依公認產業之標準施作。

(3)
人員應具備足以達成規定品質之工藝水準。

(4)
製（產）品應以有效之固定裝置予以固定。固定裝置之設計及大小應足以承受使用時所產生之應力、振動、拉扯等使用規定狀況及外觀之要求，並應以工程司之核可為準。

1.5.2
製造商說明書

各契約文件未詳細規定時，應依製造商說明書之完整細節施作，包括施

作順序之每一步驟。若說明書與契約文件之規定有不一致之情形，應於施作前提請工程司澄清。

1.5.3
廠商及製造商（供應商）之現場服務

若規範中有所規定，承包商應依工作需要視要求製造商指派合格人員至工地了解現場狀況、表面及安裝情形、及施作之工藝水準等，並就其結果及建議向工程司提出書面報告。

1.5.6
各項材料及施工之必要檢驗項目、依據之標準、規範之要求及頻率，依各章之規定辦理。

1.6
品質保證

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作可列入詳細價目表，以[一式][實作數量][　　]計量，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

本章工作可列入詳細價目表，以[一式][實作數量][　　]計價，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

第01500章
施工設施及臨時管制

1.
通則
1.1
本章概要
說明有關執行本契約工作之施工設施、臨時管制及清潔維護等事項之規定。

1.2
工作範圍
1.2.1
本章所謂之施工設施及臨時管制，應至少包括下列各項：
(1)
工地之使用、整備及排水，棄土及雜物之處理以及環境清理。
(2)
衛生設施。
(3)
看板管制。
(4)
交通維持。
(5)
臨時房舍。
(6)
公用設施。
(7)
工地會議室。
(8)
施工告示牌。

1.3
相關準則

1.3.1
總統令

(1)
勞工安全衛生法

1.3.2
交通部

(1)
道路交通標誌、標線、號誌設置規則
1.3.3
環保署

(1)
空氣污染防制法。

(2)
噪音管制法。

(3)
水污染防治法。

(4)
廢棄物清理法。

(5)
毒性化學物質管理法。

2.
產品（空白）

3.
施工
3.1
準備工作

3.1.1
基地
(1)
除契約設計圖說上註明或經工程司核可之施工區域外，承包商不得駐用工地內之土地。業主不提供契約設計圖說所標示施工區域以外之工作基地，承包商應自行負責取得使用所需任何額外施工用地。
(2)
契約設計圖說內標示之施工用地，除另有規定外，承包商可於收到開工通知起開始使用。

3.2
施工方法

3.2.1
交通及道路
(1)
承包商須自行安排運送執行本工程所需之機具、設備、材料及必要供應品運送至工地，並對運輸作業負全部責任。
(2)
承包商應注意相關規定中有關工程車輛使用路線之限制。契約文件中所列諸路線僅供參考，工程司得視狀況加以更改或縮減。
3.2.2
工地使用限制
(1)
工地之特殊用途，應經工程司書面同意後方得進行，承包商並應遵守下列事項：
A.
在工程司核准之用途範圍內，使用工地內區域。工程司得擴充、修改、或限制工地內區域之使用方式。
B.
視維護公眾或他人安全及便利之所需，或依工程司之指示，在工地周圍設置並維護經核准之安全圍籬及照明設備。
C.
不得棄置垃圾或造成公害或允許他人造成公害。未經工程司核准，不得在工地堆積土石或自工地移除土石。
D.
本工程完工後，或依工程司指示於完工之前，除工程司指示保留者外，應拆除所有臨時工程，並將工地內各區域恢復原狀，或依相關規定之標準及細節或依工程司之指示辦理。
(2)
不得於工地內進行非本工作之其他作業。
(3)
承包商獲准使用人行道時，應將施工交通及機具所產生載重分散，以免損害公用設施。
(4)
除另有規定者外，不得准許任何人於工地內居住。
(5)
除另有規定者外，承包商應支付任何因使用本契約提供之工地而發生之一切費用。
(6)
採取合理之預防措施，以避免其各項作業產生公害。工地內可能產生灰塵處應定時灑水。進出工地之裝載物應予灑水或覆蓋。
(7)
執行本契約所使用之電力設備，應設法防制產生對第三人或他者造成干擾與不便。
(8)
施工機具及設備之操作與維修，應使其排放之煙霧及有害氣體減至最少，並符合主管機關之環保規定。
(9)
本工程所用之機具設備應以消音器、滅音器、吸音襯裹、隔音罩或隔音屏等有效方式降低其音量，並符合主管機關之環保規定。若經工程司同意，認為效果相當，亦得採用其他降音方式。
(10)
本契約進行期間，提供經主管機關校核之噪音計，專供工程司之代表隨時使用，承包商應負責維護，以保持其於契約期間之正常功能，必要時於送修期間，應予以替換。
(11)
承包商之機具或作業產生之噪音程度超出環保法規之規定時，則該施工作業應即停止，於採行有效之降低噪音方法或改用低噪音之機器，使噪音程度降低至規定之噪音程度內後，方可恢復施工。
(12)
工程司規定之標誌及承包商與其分包商之標識牌外，基地內各處，包括臨時建築物、臨時工程、施工機具設備，不得另行設置標示牌、燈光標誌或廣告。前述承包商與其分包商之標識牌，其數量、位置與型式應經工程司核定。除工程司以書面同意可於完工後保留者外，標識牌應于提出本工程保固切結書前拆除。
(13)
(1)、(2)、(4)目之各項限制，不適用於為搶救生命或財產，或維護本工程安全所需之緊急情況。
3.2.3
工地之清理
(1)
工地內之建築物、構造物及障礙物等，應依設計圖說或契約文件之規定予以拆除、鑿碎、清除，包括其他相關規定所標示或依工程司指示辦理之阻礙本工程，或受本工程影響之基礎構造。工地內各部分之清理時間及範圍應依工程司指定執行。拆除作業應採適當之預防措施，包括必要之臨時支撐，以免損及不在拆除範圍內之建築物、構造物。
(2)
進行拆除作業前，應確定所有與建築物及構造物相連之管線設施，並與管線機構會商安排管線之封閉、停供或遷移事宜。
(3)
工地進行任何開挖或清除廢土、雜物、剩餘材料或垃圾前，應提出棄土計畫。計畫內容應包括由政府主管機關核准之棄土區許可、水土保持方法、棄土場經營單位同意之棄土契約、運輸路線、日夜運輸時間及其他相關資料。清除及運輸作業須經工程司審核所有資料並核准後，始得進行。因承包商未提送所需資料而導致之施工延誤，應由承包商負責。
3.2.4
工地設施
(1)
承包商應負責提供本工程施工所需之所有必要且適當之工地設施。其中應至少包括下列項目：
A.
電力。
B.
給水。
C.
工地通訊設施。
D.
臨時排水及污水處理。
E.
防災之應變措施。

 (2)
提供執行本工程所需之各項工地設施，並遵守管線機構及相關政府機關之有關規定。承包商應負責各項工地設施及其相連設施、相關裝置之設置及維護作業，並應採行合理之防範措施，以保障人員之安全與衛生，及基地之安全。工程司認為有危及安全、衛生及保全之情形時，得立即要求切斷或變更上述裝置或其部分裝置。當上述任何或所有裝置不再為執行本工程所需時，應立即完全拆除，至工程司核可之程度。
(3)
各項裝置應完全符合所有適用法規之規定。各類橫越道路、人行道之水管、電管、空調管、或電纜線均應架高或埋入地下。特殊設施應符合下列規定：
A.
供電一般規定：供電應經台灣電力公司核准。
B.
給水：工地內應供應充分之飲用水、施工與消防用水。
C.
工地通訊設施：承包商應採用有效之工地通訊方法，包括信差、傳真、電話，如有需要，亦包括無線電等。
D.
臨時排水及污水處理：工地排放或處置之各種廢水、剩餘液體、污水及廢棄物等，應妥為處理，其處理方法應符合環保相關法規等之規定，並經工程司核准。工地內應保持良好排水且無積水之狀態。
3.2.6
臨時建築、棚架、儲存場地及衛生設施
(1)
承包商於工程施工期間，應提供、維護必要之臨時廁所、倉庫與儲存場，並依工程司指示於必要時配合遷移或拆除。臨時建築不得阻礙本工程設施、管線出入口等。應繪製一份平面圖，標示所有臨時規劃使用場所，存於工務所內備查，並提送工程司一份。臨時規劃使用場所應定期清理維護。材料、機具或廢雜物不可任意置放於路旁或工地外。
(2)
設置功能良好且衛生之廁所，供本工程人員使用，並保持整個工地及廁所之清潔及衛生，至工程司滿意之程度。
(3)
承包商應依契約規定設置工地會議室，工程司有優先使用權。
(4)
承包商應負責防止蚊蟲滋生，必要時經工程司同意可使用殺蟲劑。契約期間應於工地內設置一收集場，處置空罐、汽油桶、包裝箱及其他可易積水的容器，並安排經常且定期將該等廢棄物收集清運出工地。
(5)
工地內所有物品，包括可積水之施工機具，均應妥善儲存、覆蓋或處置，以防止積水。
3.2.7
安全圍籬
(1)
承包商應依設計圖說或相關規定，負責組立與維護安全圍籬、圍牆及大門。
(2)
完工時應將安全圍籬、圍牆、大門等拆除。除另有規定外，拆除部分歸承包商所有。
3.2.8
工地整理
承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊。
3.2.9
公用設施服務
(1)
本章所謂之公用設施應至少包括下列各項：
A.
瓦斯。
B.
給水及消防。
C.
電力。
D.
公共電訊。
E.
軍方及警方線路。
F.
交通號誌及路燈線路。
G.
燃油輸送主幹線。
H.
排水與污水管線。
(1)
凡本章述及之服務管線，其機關、單位所屬或負責裝設、維修之公司，皆視為管線機構。
(2)
工地內現有各項公用設施管線等資料，不論於契約設計圖說中是否有所標示，承包商應做必要之進一步對管線機構查詢及調查，或以人工試挖之方式，以查核及確定其資料是否正確。
(3)
本工程施工期間，承包商應就所有現有管道資料詳加紀錄繪製圖說，詳細標示工地內或鄰近工地之所有公共設施，並送工程司核可。
(4)
承包商應與各管線機構就改線作業計畫進行協商，並對各項管線設施安排作業時程，提送工程司審定。
(5)
承包商應隨時盡最大能力，避免損害或干擾各項公用設施，並應對任何因本身或其代理及分包商之行為或疏失所造成之直接或間接損害或干擾負責。
(6)
於靠近公用設施處使用機具進行開挖之前，應以人工試挖之方式，事先進行全面且充分之初步調查工作，以確認公用設施之位置。如此類公用設施具危險性，應以人工挖出，並在進行機械開挖之前，予以充分保護。
(7)
無論前述已有任何規定，承包商於任何連續壁施工、打樁及類似施工可能擾動地層表面處，應以人工開挖。因上述開挖作業而外露之公用設施應加以保護。
(8)
公共設施之遷移工作除另有規定外，由管線機構負責施工。
3.2.10
動員及復員
(1)
承包商於收到開工通知書後，應立即動員裝備及人員。動員作業應包括籌備工作、進行工作必要之機器、設備、材料及補給品之運送及組裝、承包商施工區域之清理及準備、指派辦公室職員及現場人員以及各種工人，以及動員所有開始執行實際施工作業所需之資源。
(2)
復員
俟本工程完工並驗收後，材料、設備、雜物應自工地及施工區域清除，並應依規定及工程司核准之方式，將工區復原。

4.
計量與計價
4.1
計量
除另有規定外，施工設施及臨時管制可分項列入詳細價目表，以[一式] [實作數量]計量，若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價
4.2.1
除另有規定外，施工設施及臨時管制可分項列入詳細價目表，以[一式] [實作數量]計價，若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

4.2.2
若施工而致損害公共設施時，承包商應自行負擔費用依該項設施之原有標準予以復原。
＜本章結束＞
第01510章

臨時設施

1.
通則

1.1
本章概要

本章說明工程施工或安裝所需之臨時設施包括工程用水、工程用電、照明、通訊設備及消防等之相關規定，所供應對象依契約規定構成永久性工程之水電、照明、通訊或消防等不在本章範圍內。

1.2
工作範圍

1.2.1
工程用水

除契約另有規定外，工程用水包括工地房舍、業主與承包商雙方人員之飲用、盥洗設備、工程用水與道路灑水等。

1.2.2
工程用電

除契約另有規定外，工程用電包括業主與承包商雙方工地房舍之設備及照明、工程施工之動力設備及照明、工程工區道路照明及其他設施等之用電。

1.2.3
照明

除契約另有規定外，照明包括業主與承包商雙方工地房舍之照明、工程施工之照明、工區道路照明及其他臨時照明等。

1.2.4
通訊設備

除契約另有規定外，通訊設備包括業主與承包商雙方工務所、工地間之聯絡電話、無線對講機、傳真機或數據網路等。

1.2.5
消防

除契約另有規定外，消防包括業主與承包商雙方工地房舍及工程施工構造物、設備等之消防設施等。

1.3
相關準則

有關工程用水、用電、照明、通訊、消防等之相關規定應參照自來水、電力、照明、通訊、及消防等相關法規及規範辦理。

2.
產品（空白）

3.
施工

3.1
工程用水

3.1.1
工程使用之水源非為自來水時，應先檢驗水質，並經工程司同意後始得使用。

3.1.2
工程用水之使用，如有影響工地附近一般用水之水源（如地下水之抽汲等）之虞時，應事先調查規劃報請工程司認可後，始得使用。

3.1.3
用水管線依據實際使用狀況及參照相關法規及規範施設。

3.2
工程用電

3.2.1
施設電氣管線及設備安裝，應參照用電相關法規及規範施工。

3.2.2
如使用自備電源，其電源容量應足以供給工區全部用電之所需，及不得影響電力設備之正常運轉。

3.2.3
若使用電力公司電源，承包商應向電力公司辦理申請裝置之一切手續。如契約規定重要之構造物施工需自備電源時，若電力公司停電，承包商不得以停電作為該部分工程展延工期之理由，若因而造成損失概由承包商自行負責。

3.3
施工照明

3.3.1
辦公房舍、工區、臨時道路之照明應達相關規範規定之照度。

3.3.2
工區、臨時道路之照明依實際狀況佈置。

3.4
通訊設備

承包商如使用無線電訊設施時，應自行向有關機關申請許可。

3.5
消防

消防設施之設置依據消防相關法規辦理，並依相關規定報主管機關檢查。

4.
計量與計價

4.1
計量

除本工程契約另有規定外，本項工地臨時設施可分項列入詳細價目表部分，以[一式][實作數量]計量。若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

除本工程契約另有規定外，本項工地臨時設施可分項列入詳細價目表部分，以[一式][實作數量]計價。若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

第01523章

施工安全衛生及管理
1.
通則
1.1
本章概要

說明執行安全衛生業務所需之人員、組織、儀器、設備及其他尚未細列之安全衛生工作項目而依安全衛生法令規章有關規定等所需之一切措施。

1.2
相關章節

第01500章--施工設施及臨時管制

1.3
相關準則

安全衛生相關法令規章。

1.4
業主指示

1.4.1
開工前應依安全衛生相關法規建立安全衛生組織及提報安全衛生主管機關相關資料。

1.4.2
如承包商未遵守安全衛生規定時，工程司有權勒令停工，改善後經工程司同意始得復工，因停工所造成之一切損失，承包商不得要求任何賠償，工程司如認為安全衛生管理人員未盡責以確保工地工作安全時，得令撤換之，安全衛生管理人員如離職，須於[14日]內補充。
2.
產品
2.1
承包商除應依安衛法令規定設置相關安全衛生措施，並至少應準備足夠數量之下列儀器及設備，經常加以維護。

2.1.1
警示燈（含基座及蓄電瓶）

2.1.2
黃色塑膠警示帶

2.1.3
急救設備

(1)
急救箱（含消毒藥、繃帶、合板及其他急救用品）。

(2)
氧氣急救器及氧氣鋼瓶。

(3)
擔架。

2.1.4
滅火器

2.1.5
個人防護器具

(1)
安全帽。

(2)
安全眼鏡。

(3)
安全鞋。

(4)
安全帶。

(5)
安全索。

(6)
電焊口罩。

(7)
電焊面罩。

(8)
棉手套。

(9)
皮手套。
3.
施工
3.1
施工方法

3.1.1
各項工作進行時應依安全衛生相關法令規章妥善安排各種安全衛生措施。

3.1.2
應依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法實施檢查及檢點。

4.
計量與計價
4.1
計量

本章之工作依詳細價目表所示，除各項已量化計價之安全衛生設施以外，以[式][　　]計量，包括安全衛生組織及安全衛生未列項計價而依安全衛生相關法令規章規定需辦理之措施。
4.2
計價

本章之工作依詳細價目表所示，以[一式][　　]於施工期間分月按工程進度比率計價，承包商如有缺失，應按契約等有關規定辦理扣款。

＜本章結束＞
第01564章

施工圍籬

1.
通則

1.1
本章概要

說明臨時圍籬及出入工地之相關圍籬及大門，包括材料、設備、施工、及檢驗等相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
圍籬

1.2.2
大門

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制

1.3.3
第01500章--施工設施及臨時管制

1.3.4
第03310章--結構用混凝土

1.3.5
第05090章--金屬接合

1.4
相關準則

1.4.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 1308 H3019
鋁及鋁合金管

(2)
CNS 2253 H3025
鋁及鋁合金之片及板

(3)
CNS 2257 H3027
鋁擠型條

(4)
CNS 2473 G3039
一般結構用軋鋼料

(5)
CNS 2947 G3057
焊接結構用軋鋼料

(6)
CNS 8826 G3176
鏈節形鋼線網

(7)
CNS 8827 G3177
波線鋼線網

(8)
CNS 8828 G3178
六方形鋼線網

(9)
CNS 8829 G3179
平織鋼線網

(10)
CNS 10007 H3116
鋼鐵之熱浸法鍍鋅

1.4.2
美國材料試驗協會（ASTM）

(1)
ASTM A36M
結構鋼件

(2)
ASTM A116
（熱浸）鍍鋅編織鐵線網圍籬規範

(3)
ASTM A153
（熱浸）鍍鋅鋼鐵五金

(4)
ASTM A307
碳鋼螺栓

(5)
ASTM A570
結構用熱軋碳鋼片與鋼帶

1.5
資料送審

1.5.1
品質管制計畫書

1.5.2
施工計畫

1.5.3
工作圖

1.5.4
廠商資料

1.5.5
材料應提送樣品[2份][　　]

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
鋼及鋼板：鋼及鋼板均應符合[CNS 2473 G3039]或[CNS 2947 G3057]之規定。

2.1.2
鋁板：應符合[CNS 2253 H3025]之規定。

2.1.3
螺栓

(1)
螺栓、螺帽及墊圈均應符合設計圖之規定。

(2)
所有鋼製螺栓、螺帽及墊圈應依[CNS 10007 H3116]之規定熱浸鍍鋅。

2.1.4
編織鐵線網製品：符合設計圖及[CNS 8826 G3176]、[CNS 8827 G3177]、[CNS 8828 G3178]及[CNS 8829 G3179]之規定。

2.1.5
鋼料油漆：

(1)
塗佈一層[高鋅粉底漆][　　]，[60%固體含量][　　]，乾膜厚度[18 microns][　　]。

(2)
面層塗料：[丙烯酸酯光面瓷漆][　　]，乾膜厚度[22 microns]。

(3)
標誌及顏色：依工程司之指示。

2.1.6
鋁料油漆：依設計圖之規定。

3.
施工

3.1
施工方法

3.1.1
圍籬

(1)
應於工程開始作業之前，依照設計圖及工程司之指示裝設圍籬。應確保公共車流與行人之安全與方便。施工圍籬之維護方式應能防止兒童、動物及非授權人員進入施工場所及材料儲存場。任何因損壞造成之圍籬缺口應即刻修復，不得延遲。設於街道交叉口及行人穿越處之圍籬，不得阻礙駕駛人與行人之視線。

(2)
依契約詳圖及規定位置設置不同型式之圍籬。

(3)
門之數量、型式、寬度和位置應依圖說或依工程司指示。

(4)
洞孔應挖掘至所示之深度，以混凝土回填。

(5)
施作移動式圍籬附支撐系統，以防止因風吹或行人移動造成移位。

(6)
應嚴格施作圍籬及大門，且大門之打開方向應朝向工區。

(7)
外露於公眾視線之圍籬及大門應予油漆。必要時臨街之圖案予以美化。

(8)
臨時圍籬之拆除及清除

A.
工程完工後，依工程司之指示，施工場地之全部圍籬系統應予拆除。

B.
不得遺留任何雜物於工作場地或鄰近之產業範圍內，所有大門及圍籬之混凝土基礎均應完全拆除。地面上所有之洞隙均應以土壤填平，夯壓至90%之壓實度。所有圍籬區域應加以耙平，包括鄰近之臨時附屬設施，使其不含凹窪及臨時障礙物。

C.
所有人行道應予以復舊。

3.1.2
臨時照明及電力

附屬裝置、變壓器、電線、導管及電流超載之保護設施應依法規安裝。導線之安裝不得有打結及不良之情況。照明之設置間距不得使人行道地面之亮度低於[54 lux][　　]。

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用應視為已包含於整體計價之項目內。附屬工作項目包括，但不限於下列各項：

(1)
油漆及修飾之維護。

(2)
業主標誌及圖案美化。

4.1.1
施工圍籬以[公尺][一式]計量。包括大門、拆除及清理，依工程司驗收之圍籬安裝長度，以公尺計量。

4.1.2
人行道，臨時照明與電力依第01500章「施工設施及臨時管制」之規定計量。

4.2
計價

4.2.1
本章之工作依詳細價目單所示，以[公尺][一式]計價。單價包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及所需之附屬工作等費用在內。〈本章結束〉

第01574章

勞工安全衛生

1.
通則

1.1
本章概要

說明有關工地勞工安全衛生事項之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
勞工安全衛生

(1)
工程施工期間，承包商應遵照勞動基準法及其施行細則、勞動檢查法及其施行細則、勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞工安全衛生教育訓練規則、營造安全衛生設施標準及相關法令規章與工程契約規定，確實辦理安全衛生管理工作，同時應使全體員工瞭解本工程之重要特性與地域性，並於工地適當場所張貼有關安全衛生標語、海報等及應加強安全衛生管理與維護，避免職業災害發生。

(2)
承包商應依規定僱用合格勞工安全衛生管理人員常駐工地，僱用勞工人數在30人以上者，應依照規定於施工前填具報備書向勞工檢查機構報備，副本抄送工程司備查，僱用勞工人數未滿30人者，需報工程司。並督導辦理有關勞工安全衛生管理等事項，如該管理人員請假或因故無法駐守工地或離職時，應事先覓妥合格人員代理，並報請當地檢查機構或工程司同意後擔任之。並隨時注意工地安全及防範措施，如因承包商之疏忽或過失而發生任何意外事故，均由承包商負一切責任。

(3)
承包商應就工地之環境、氣候、交通、地質及現有設施等，與本工程施工目標及設計工程內容，防範工程施工中可能發生之災變，依規定備妥預防因應措施。

(4)
凡進入工地工作，所有人員均應配戴安全帽及其它必要之防護具，承包商應於工地提供防護設備供進入工地人員﹝含業主人員﹞配戴及使用。

(5)
施工期間，所有承包商員工之管理、給養、福利、安全與衛生等，以及所有機具設備及材料之維護保管等，均由承包商自行負責。並隨時注意所有員工之風紀，防止糾紛。承包商員工均應遵守有關法令規定，並接受工程司對有關工作上之指導，如有不聽指揮、不守秩序、阻礙工作或其它非法不當情事時，工程司得隨時要求撤換之，承包商應即照辦。

(6）
承包商應於工程開工後依勞工安全衛生法及有關規定，訂定適合其需要之「安全衛生工作守則」，報經勞工檢查機構備查後，公告實施，並副知業主。

(7)
承包商應依照勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法等法令規定擬定自動檢查計畫，切實實施自動檢查並備有紀錄。如經工程司或相關單位督導檢查時，發覺有缺失或未確實辦理，經通知後應於規定期限內改善完畢。逾期仍未辦理改善者，不予估驗，並函請勞工檢查機構依相關法令規章辦理。

(8)
施工期間，承包商違反勞工安全衛生等相關法令規章，且存在有緊急性危險之可能時，工程司得要求承包商暫停相關部分之施工，俟改善完畢，經工程司查核認可後，始得復工，並不得藉此要求追加工期或任何補償。

1.2.2
營造工程危險性工作場所之審查說明

本工程依據行政院勞工委員會所發布之「危險性工作場所審查暨檢查辦法」辦理，如屬營造工程危險性工作者，承包商應向勞動檢查機構提出審查申請，經該機構審查合格後，方可在該場所作業。

1.2.3
本工程開工後工程司得依契約書有關勞工安全衛生措施規定，定期或不定期派員至工地稽查並做成紀錄，承包商應依稽查紀錄改善事項進行改善，未改善前工程司得拒絕辦理當期請款。

1.3
相關準則

1.3.1
總統令

(1)
勞工安全衛生法

(2)
勞動基準法

(3)
勞動檢查法

1.3.2
行政院

(1)
勞工安全衛生法施行細則

(2)
勞工安全衛生設施規則

(3)
勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法

(4)
危險性工作場所審查暨檢查辦法

(5)
勞工安全衛生教育訓練規則

(6)
勞動基準法施行細則

(7)
勞動檢查法施行細則

(8)
營造安全衛生設施標準

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

4.1
計量

除本工程契約另有規定外，本項勞工安全衛生以[一式][　　]計量；若詳細價目表有列項目者，以詳細價目表計量；若詳細價目表未列項目者，則其辦理勞工安全衛生工作之費用應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

除本工程契約另有規定外，本項勞工安全衛生以[一式][　　]計價；若詳細價目表有列項目者，以詳細價目表計價；若詳細價目表未列項目者，則其辦理勞工安全衛生工作之費用應視為已包括於契約總價內。
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第01581章

工程告示牌

一、臺北市政府（以下簡稱本府）為達工程施工資訊公開透明化，提昇施工單位之榮譽感與責任心，並為與施工週遭市民之溝通，以激勵市民關懷公共建設之熱忱，達全民督工之目的，特訂定本注意事項。

二、本府各機關於本市轄區內辦理公共工程，應依本注意事項設置工程告示牌、柔性說明告示牌及使用施（停）工通知單。涉及道路挖掘案件，倘於工程告示牌載明本府工務局新建工程處規定事項後，得不另設道路挖掘專用告示牌。

三、機關辦理工程採購，應依下列規定設置工程告示牌：

   （一）牌面尺寸分類：

1.一般公共工程（非建築工程）：

(1)未達查核金額之工程，設置牌面長120公分×寬75公分。（如附圖）

(2)查核金額以上未達巨額之工程，設置牌面長300公分×寬170公分。

(3)巨額以上工程，設置牌面長500公分×寬320公分。 (4)公告金額以下之機關內部工程（如裝修、機電、電信等），得以全開（約53公分×76公分）大小之海報列印張貼，不受本注意事項材質之限制。
2.經領有建築執照辦理建造、雜項、拆除之建築工程，設置牌面長 150公分×寬120公分。

    （二）材質、顏色、字體及外框：

除設計圖說另有規定外，機關應參採本府訂頒「工程施工規範」設計。
    （三）內容：

依行政院公共工程委員會訂頒「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定，另加註「環保專線」、「空氣污染防制費徵收管制編號」、「品質管理人員」及「勞工安全衛生人員」（如附圖），並採中英文對照。另涉管線申挖之工程於「重要公告事項」欄內加註「挖掘道路許可證號」、「監工人員姓名、聯絡電話」，涉夜間施工之工程須加設「夜間施工公告事項」欄位，欄內加註「夜間施工核准文件字號」、「工地現場聯絡人姓名及電話號碼」、「監造單位電話號碼」。

    （四）固定方式：

機關參採本府訂頒「工程施工規範」設計，或視工地實際狀況設計，並以立柱、附掛於圍籬或經同意之牆面為原則，短工期之工程得以拒馬型式設置，公告金額以下之機關內部工程得以海報列印型式張貼。
設置及張貼應注意環保規定，且以不影響交通或都市景觀為原則。

四、工程於開工、停工、變更、展延或完工未使用時，應依下列規定設置柔性說明告示牌。

    （一）內容：
依工程情況（開工、停工、變更、展延或完工未使用等情事）採柔性方式，將最新資訊告知民眾配合與諒解之說明。同一地點之柔性說明告示牌以設置一面為原則，其內容可隨最新之變動狀況更新。如先前之柔性說明告示牌內容尚需保留且牌面可容納者，得合併告示。
    （二）牌面尺寸：

1.長120公分×寬75公分。（如附圖4）

2.公告金額以下之機關內部修繕工程（如裝修、機電、電信等），以全開（約53公分×76公分）大小之海報列印張貼，不受本注意事項材質之限制。
    （三）材質、顏色、字體：

除設計圖說另有規定外，機關應參採本府訂頒「工程施工規範」設計。

    （四）固定方式：

機關參採本府訂頒「工程施工規範」設計，或視工地實際狀況設計，並以立柱、附掛於圍籬或經同意之牆面為原則，短工期之工程得以拒馬型式設置，公告金額以下之機關內部工程得以海報列印型式張貼。

設置及張貼應注意環保規定，且以不影響交通或都市景觀為原則。
五、各工程於開、停工一週前以施（停）工通知單通知當地受施工影響之住戶及里長。若屬緊急維修工程或機關辦理內部之工程，機關得視實際狀況免發通知單。

    （一）施（停）工通知單尺寸：

          A4規格紙張。

（二）內容：至少應包括開（停）工、預定復工及預定完工日期，與相關反映管道。（如附圖5範本）。

六、工程告示牌及柔性說明告示牌設置數量原則如下：

（一）工程工區範圍（封閉區域）於出、入口或明顯位置設置工程告示牌及柔性說明告示牌各1座，且工區長度逾200公尺以上增設柔性說明告示牌N座（N＝【工區長/200-1】， N無條件進位），平均分配於施工區段。（工區長之計算不包括地下潛盾、推進及隧道等不影響地面人、車通行之工程及機關內部之工程）

 （二）工區為定點（如推進井）或工區長度小於50公尺之工程，設置工程告示牌及柔性說明告示牌各1座。

 （三）工區工程告示牌及柔性說明告示牌，應隨施工區段移動。

 （四）巨額以上工程告示牌設置數量，依契約規定辦理。

 （五）工程告示牌及柔性說明告示牌，如因工程特性必須修正設置數量時，機關應簽報上級機關同意後實施。如依工程特性，設置有困難時，工程主辦機關得簽報市長，並加會本府研究發展考核委員會及工務局同意後免予設置。

七、工程於完工使用後，始可將工程告示牌及柔性說明告示牌拆除，未拆除前，仍應適時修正工程告示牌及柔性說明告示牌內容。

八、工程告示牌及柔性說明告示牌依設置數量規定設置，並於施工預算書編列所需費用，依實作數量以座核實計價。

九、工程主辦機關應要求廠商經常保養工程告示牌及柔性說明告示牌，如有破損或圖案剝落，應立即依原製作方式修復整理，不得直接塗改修正（如修正液、奇異筆或油漆等），工程主辦機關應隨時抽查，遇有缺失即通知廠商改善。

十、工程主辦機關於（開【停】工後或各街廓開始施工時）估驗計價前，抽查廠商工程告示牌及柔性說明告示牌之設置並附照片備查後，再予辦理估驗計價事宜。

十一、經監造單位、工程主辦機關或上級機關查核或抽查工程告示牌（含柔性說明告示牌），有不符本注意事項規定者，由工程主辦機關依契約相關規定懲處廠商。

      監造單位及工程主辦機關經其上級機關查核或抽查有未依本注意事項規定監督廠商設置者，工程主辦機關應檢討情節輕重依相關規定辦理懲處；優良者亦應予以獎勵。

      若委託監造，經主辦機關或其上級機關查核或抽查有未依本注意事項規定監督廠商設置者，主辦機關應依委託契約規定辦理。

十二、本注意事項實施日前已發包之工程，請依本注意事項設置柔性說明告示牌，並視實際需要依程序辦理變更修正契約總價表，核實給付。

十三、本注意事項所規定工程告示牌及柔性說明告示牌尺寸、材質，各工程主辦機關可視實際狀況簽報機關首長核定後予以修正調整。
附圖  未達查核金額工程告示牌示意圖
	
	工程主辦機關名稱（Title of the Agency）
	

	
	工程名稱

（Project  Name）
	
	

	
	監造單位名稱、網址（或電子信箱）

（Construction Supervisor）
	
	

	
	施工廠商

（Contractor）
	
	

	
	施工期間

（Duration）
	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
	

	
	工地主任（負責人）
（Site  Manager）
	
	電話

（TEL）
	
	

	
	通報專線

（Complaints & Suggestions）
	全民督工專線及網址（Hotline and Website）
	0800-009-609

http://www.pcc.gov.tw

臺北市民當家熱線 1999
（外縣市02-27208889）

1999 Citizen Hotline,

Taipei City Government
	

	
	
	政風單位（Government Ethics Department）

（詳如註2）
	臺北市民當家熱線 1999
（外縣市02-27208889）轉○○○○或02-○○○○○○○○ 轉 ○○○○

1999 Citizen Hotline,

Taipei City Government, ext○○○○
	

	
	
	環保專線

（Environmental Protection Hotline）
	臺北市民當家熱線1999
（外縣市02-27208889）

1999 Citizen Hotline,

Taipei City Government
	

	
	重要公告事項

（Notice）


	空氣污染防制費徵收管制編號：

（Air pollution prevention fee receipt number）
（詳如註3）
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施工警告標示

1.
通則

1.1
本章概要

說明施工地區周圍應設置之施工警告標示，包括材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2
工作範圍

為確保工作人員及社會大眾之安全，於施工地區之周圍應設置施工警告標示。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制

1.3.3
第03053章--水泥混凝土之一般要求

1.4
相關準則

1.4.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 601 K2006
調合漆（合成樹脂型）

(2)
CNS 774 K2020
紅丹底漆

(3)
CNS 2473 G3039
一般結構用軋鋼料 

(4)
CNS 2947 G3057
焊接結構用軋鋼料

(5)
CNS 4934 K2085
伐銹底漆

1.4.2
美國材料及試驗協會ASTM

(1)
ASTM A53
熱浸鍍鋅無縫焊接黑鋼管（Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-coated, Welded and Seamless）

1.5
資料送審

施工警告標示所使用之成品或材料於進場時，承包商如能提送製造廠商出具之產品證明文件並認定不影響該等設施之主要功能，工程司得就其外觀尺度加以檢核即可。惟工程司若對成品之材質有疑慮時，應依下節「第2.1項『材料』」有關規定進行試驗。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
水泥混凝土

須符合第03053章「水泥混凝土之一般要求」。

2.1.2
鋼料

施工警告標示支撐鋼柱須符合[ASTM A53]之規定。

2.1.3
鋼板

鋼板須符合[CNS 2473 G3039 SS400]或[CNS 2947 G3057 SM400]之規定。

2.1.4
繫件

繫件應為熟鋼或中級鋼。

2.1.5
漆料

(1)
CNS 774 K2020
紅丹底漆

(2)
CNS 4934 K2085
伐銹底漆

(3)
CNS 601 K2006
調合漆（合成樹脂型）

(4)
高鋅量漆，指每公升含氧化鋅至少0.07kg，黃鋅至少0.48kg之漆料。

3.
施工

3.1
施工要求

3.1.1
施工警告標示應依設計圖說所示製造及設置。

3.1.2
施工警告標示應經常保養，如有破損或圖案油漆剝落，應立即修護整理。

4.
計量與計價

4.1
計量

施工警告標示以[座]為單位計量。

4.2
計價

施工警告標示依詳細價目表單價計價，單價包含所有人工、材料、設備、製造設置等及其他為完成本工作所需之一切費用。

	工作項目名稱
	
	計價單位

	施工警告標示
	
	座
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工地標誌及告示牌

1.
通則

1.1
本章概要

說明工地標誌牌及工地告示牌設置之有關規定。

1.1.1
工地標誌牌係為標示工地設置之交通標誌及主要構造物、設備之名稱或里程樁號等。

1.1.2
工地告示牌係為標示工程名稱、工程概要、工期、監造單位、執行單位、承包商、電話等相關資料。

1.2
工作範圍

1.2.1
本工程開工後，承包商應依工程司指示位置或於明顯處所設立工地告示牌。

1.2.2
除契約另有規定外，本工程之主要構造物、設備應標示其名稱、位置（樁號）及道路設置交通標誌。

1.2.3
標誌應依圖示或工程司指示位置設置於明顯處所。

1.2.4
工地設置之交通標誌依據交通部頒布之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」規定辦理。

2.
產品

2.1
工地告示牌

2.1.1
告示牌牌面尺度為[180cm ×170cm][60cm ×180cm]，除契約另有規定外，其材質為鋁質材料。

2.1.2
告示牌內容以說明工程名稱、工程概要、工期、監造單位、執行單位、承包商、服務電話等，並以藍底白字正楷書寫。

2.2
工地標誌牌

2.2.1 標誌牌牌面

2.2.2 尺度或材質除契約另有規定外，其尺度應足以標示及顯示文字內容；除契約另有規定外，其材質為鋁質材料。

2.2.3
標誌內容以說明主要構造物、設備之名稱或里程樁號等，並以藍底白字正楷書寫。

2.2.4
在構造物牆面標示內容時，依第2.2.2款規定辦理。

3.
施工

3.1
工地告示牌

3.1.1
告示牌應豎立於明顯位置或依工程司指示之位置豎立。

3.1.2
除契約另有規定外，告示牌需固定於支柱上，支柱之強度需足以支撐告示牌之自重。

3.1.3
支柱需埋設於堅固地面或以混凝土為基礎固定之，需能承受風壓而不傾倒。

3.2
工地標誌牌

3.2.1
除契約另有規定外，標誌牌需固定於支柱上或牆面上，支柱之強度需足以支撐工地標誌牌之自重。

3.2.2
工地標誌牌支柱需埋設於堅固地面或以混凝土為基礎固定之，需能承受風壓而不傾倒。固定於牆面之標誌牌，需以適當之方式固定，不得損壞牆面。

3.2.3
在牆面標示時，其牆面應平整。

3.2.4
工程標示樁號時，其樁號間距，除契約另有規定外，依工程司指示辦理。

4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
工地告示牌、標誌牌依契約數量設置，以[面][座][式]計量。

4.2
計價

4.2.1
工地告示牌、標誌牌之單價包括材料、製作、運輸及安裝完成所需之一切費用在內，以[面][座][式]計價。

〈本章結束〉

第01640章

業主供給產品

1.
通則

1.1
本章概要

說明業主供給材料及承包商提出申請、保管及使用之有關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
工程開工後承包商應擬妥詳細之施工計畫書，應包括各項施工材料之使用數量及時程。

1.2.2
有使用業主供給材料之施工項目，承包商應於各該工程項目施工使用[15天][　　]前，以書面向業主提出供給材料之使用數量申請，俾利業主辦理供給材料調撥事宜。若承包商未依規定時間提出申請，致工期落後，承包商不得要求展延工期。

1.2.3
承包商向業主申請供給材料前，應事先備妥材料安全存放場所，及檢查運輸道路之安全，經認可後始得請撥。若供給材料運至工地，因無法容納存放數量、存放場所不安全或缺乏交通安全，致材料損壞，其一切責任由承包商自行負責。

1.2.4
業主運至指定場所交貨後，承包商應指派專人看管及負保管之責任；非經工程司同意，承包商不得將供給材料運出工地。材料之出入庫需詳實記載各次入庫、領用數量，業主得隨時查核供給材料數量。供給材料如保管不善致損毀、遺失或被竊，應立即通知工程司及向治安機關報案，承包商並應補足該損毀、遺失或被竊之數量。

1.2.5
供給材料已包括合理損耗在內，工程竣工後如有剩餘，由承包商繳還業主指定之倉庫，其搬運費由業主負擔。

1.2.6
本工程使用之供給材料依[各機關之材料管理辦法][　　]之規定辦理。

2.
產品

（空白）

3.
施工

（空白）

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作可列入詳細價目表，以[實作數量][　　]計量。

4.2
計價

本章工作可列入詳細價目表，以[實作數量][　　]計價。

〈本章結束〉

第01610章

基本產品需求

1.
通則

1.1
本章概要

章說明執行本契約工程之基本成品需求之有關規定。基本成品包括材料及機具。

1.2
工作範圍

1.2.1
包裝與儲存

(1)
須經核准之方式準備、保護及儲存材料及機具，以防因多次運送、天候影響或於工地內外之裝卸、儲存過程中所造成之損害或損失。

(2)
除經工程司核准該部分之工作材料、機具適於露天儲存者外，材料及機具均應以安全且加蓋之方式儲放。

(3)
所有包裝箱、條板箱、或包裝袋均應以明顯且不褪色之中文（必要時加註英文）大字標示地址、契約編號、“正放方向”、拆封處及其他必要之記號，以便材料運送過程及運至工地時便於辨識及處理。

1.2.2
材料及機具之供應

(1)
除契約文件另有規定外，承包商應負責供應本工程所需之所有材料及機具。

(2)
除另有規定外，所供材料及機具應全為新品。

(3)
施工臨時用之材料及機具除契約另有特別規定外，可使用舊品。

(4)
材料及機具供應來源應依契約文件規定辦理，並經工程司核准。

1.2.3
材料及機具之移除

未經工程司事先准許，不得將材料及機具運出工地。

1.2.4
安裝記號

(1)
現場組裝之機具及配件，應按承包商之慣常方式，經工程司核准後，加印適當之辨識記號。

(2)
儘可能於裝配及組立基準圖中註明參考記號之意義及位置。

1.2.5
引用規範

(1)
所引用之各種國家或國際標準，應包括於邀標日以前之最新修正資料。

(2)
本規範內所引用之國家或國際標準，係工程之最低可接受規定。若原產國之其他標準相當於或高於本規範所列之標準，承包商得採用其標準，但應提送[3份]英文[並附中文譯本]之替代標準交工程司審核，註明與現行標準不同之處。若替代標準未獲核准，應採用本規範所列之標準。

1.2.6
取樣、檢驗及試驗

(1)
若契約中規定或工程司有所要求，應將建議使用或採用於本工程之材料或產品之樣品提送審核。上述樣品若經核准，將由工程司留存。樣品未經工程司書面核可之材料或產品，不得使用於本工程。

(2)
工程司若認為材料及產品之品質低於與原先核定之樣品，得予拒收，承包商應立即將其運離工地。

(3)
工程司將另發檢驗要求予承包商，訂定檢驗細則及應作試驗之項目。工程司將通知承包商各種材料及產品係在製造商或供應商之場所或工地現場進行檢驗。若檢驗係於製造商或供應商之場所進行，則在檢驗完成前，及簽發出貨許可前，材料或產品不得自該處所出貨。承包商應於材料或產品在工地、製造商或供應商場所準備妥當後，將可供檢驗之時間及地點通知工程司，並應預留充分準備時間，以便工程司做必要之檢驗安排。

(4)
工程司檢驗、試驗、稱重、分析材料或產品所需之材料費用，應由承包商負擔。承包商應提供及準備工程司要求之任何上述材料或產品之試驗用料。

(5)
任何材料或產品，無論是否已於工地外完成任何試驗，工程司有權要求於工地內作進一步之試驗。若現場試驗不合格或發現與契約之規定不符，工程司有權拒收該項材料或產品。

(6)
工程司得要求將試驗作業交由一獨立單位進行，承包商應負責提供及運送試驗所需之材料及產品，並應負擔試驗之相關費用。

(7)
若工程司不在製造產地檢驗材料或產品，承包商應自供應商處取得該材料或產品之試驗證明，並將該證明依工程司要求的份數提交工程司。上述之試驗證明，應證明該材料或產品業已依照規範之規定加以試驗，並應記載所有試驗之各項結果。

(8)
承包商應對運抵工地材料或製品，提供對該相關試驗證明之適當確認方法。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

（空白）

〈本章結束〉

第01620章

產品選擇

1.
通則

1.1
本章概要

說明工程使用成品選擇之有關規定。成品包括材料、機具及設備。

1.2
相關章節

1.2.1
第01610章--基本產品需求

1.2.2
第01630章--同等品替代程序

1.3
工作範圍

1.3.1
工程使用之成品，其品質需符合本契約規範之規定。若成品有指定廠牌時，其品質除應符合該成品之規格外，亦不得低於契約規範之規定。

1.3.2
選擇之成品應考慮市場有否缺貨情形及供料時程，以免影響工程施工進度。

1.3.3
選擇之成品，應檢具出廠證明及檢驗證明等相關文件報請工程司審核，經核准後，方可使用。

1.3.4
同等品之選擇依第01630章「同等品替代程序」之規定。

2.
產品（空白）

第01630章

同等品替代程序

1.
通則

1.1
本章概要

本章明訂有關辦理同等品替代之程序，基於防範綁標或爭議於未然，並維持必要品管之前提，分就規劃、設計、招標、決標、訂約以至施工各階段，落實政府採購法有關專業審議，以及保障承包商選擇同等品替代品權益之公平原則，辦理程序分述如次：

1.1.1
主辦機關若係委託辦理工程規劃、設計或監造時，應於委託技術服務之契約中明訂規劃設計若隱藏獨家或專利產品或工法之罰則。

1.1.2
規劃、設計單位有須應用獨家專利之產品或工法時，應告知主辦機關取得的方式，機關於必要時得邀相關業界或專家做專業審議結論憑辦。其不涉獨家或專利之產品或工法者，除限制性招標先行審議之機制外，一般性公開招標於招標文件中明訂不限制投標廠商可提出符合功能、效益及規範之其他廠牌。

1.1.3
於決標至訂約期間，由機關必要時得邀相關業界或專家組成審查委員會審議廠商所提替代之同等品，作成結論據以訂約憑辦。

1.1.4
若因工期長而有新產品或新工法出現，或契約所訂之廠牌缺貨、不生產時，承包商應依契約所定或經核定之該工項既定施作進度時限，並加計主辦機關專業審議所需時程內，亦得提出符合設計功能、效益與規範之同等品，經函報主辦機關經審可後替代之，否則仍依約辦理之。

1.1.5
主辦機關自行規劃、設計或監造時，參照上述各階段之專業審議與公平機制辦理。

1.2
相關章節

1.2.1
第00230章--投標須知

1.3
同等品使用之替代程序（流程圖詳本章附件，01630-4）

規劃設計規範請選第1.3.1款及第1.3.2款，施工規範請選第1.3.3款、第1.3.4款及第1.3.5款。

1.3.1
[規劃]、[設計]單位為達到規劃設計之實質功能或效益，若需使用獨家之產品或工法時，為避免綁標之疑慮，於設計期間應至遲於提出招標文件前，先報請主辦機關說明其必要性及建議取得或處理之方式，不應隱瞞。主辦機關得及時邀相關業界及專家組成審查委員會，認定其必要性及公開處理之方式；或由主辦機關以另案依規定標辦，取得各該獨家之產品或工法之所有權﹙適用於金額較鉅大之情節﹚；或確認其有效報價後於投標之標單載明固定價格，於訂約時仍維其固定價格﹙適用於金額較小之情節﹚。

1.3.2
其不涉獨家或專利之產品或工法者，除限制性招標先行審議之機制外，一般性公開招標，[規劃]、[設計]單位若需提示廠牌以表明符合其設計功能與效益之產品時應不少於[2]家以上，並於招標文件中明訂不限制投標廠商可提出符合功能、效益及規範之其他廠牌。

1.3.3
投標廠商可提出符合功能、效益及規範之其他廠牌投標，於[決標至簽約期間]，由主辦機關於必要時得邀相關業界或專家組成審查委員會審議，澄清是否可能有不同等之爭議經確認後，作成紀錄據以憑辦。

1.3.4
若因工期長而有新產品或新工法出現，且較契約原標示者更優或對機關更有利，或契約所訂之廠牌缺貨、不生產或該廠商不再營業或拒絕供應時，承包商應依契約所定或經核定之該工項既定施作進度時限內，考量主辦機關專業審議所需時程，提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料及價格比較表，經函報主辦機關審可後替代之，否則仍依約辦理。

1.3.5
承包商使用同等品應俟主辦機關核准後辦理，若擅自使用應予拆除。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價（空白）

特殊（專利）工法或材料設備暨同等品之處理機制作業流程圖
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〈本章結束〉

第01661章

儲存與保管

1.
通則

1.1
本章概要

說明一般構造物用產品、材料於工地或儲存地卸貨之後，有關儲存及保管之規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
包含屋內、屋外之儲存與保管。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制

1.4
相關準則

1.4.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 6864 Z5071
危險物標誌

(2)
CNS 8169 Z5097
平墊板

(3)
CNS 8171 Z5098
鋼製平墊板

(4)
CNS 8172 Z5099
一貫運輸用木製平墊板

(5)
CNS 8881 Z5107
一貫運輸用箱狀墊板

(6)
CNS 13581 Z5154
料架詞彙

(7)
CNS 13816 Z5156
物流詞彙

1.4.2
法令及規章

(1)
勞工安全衛生法

(2)
消防法

(3)
行政院勞工委員會「營造安全衛生設施標準」

(4)
經濟部「實業用爆炸物管理辦法」

1.5
定義

1.5.1
儲存

係指將物資置放於一定場所，並於適當管理下，保持其品質、數量，保存一段期間而言。

1.5.2
料架

為儲存及保管物品所用，以支柱及承載構件所構成之構造物。

2.
產品（空白）

3.
施工
3.1
準備工作

3.1.1
承包商所備之屋內與屋外儲存場所須堅實平整、乾燥、安全、通風。

3.1.2
承包商須管制儲量，依材料的保存期限及工程進度進料儲存，以免發生滯料情形。

3.2
施工方法

3.2.1
一般通則

(1)
各類材料之儲存安全標準須符合行政院勞工委員會「營造安全衛生設施標準」之規定。

(2)
貨物於運交後，應即依製造廠商指示以原封[容器][包裝]連同原附標籤予以儲存，並保管至[儲存場出貨][安裝]為止。檢驗合格之產品與待驗、不合格之產品應分開儲存並明顯識別之。不合格之產品應隔離並儘速運出工區外。

(3)
產品、材料、設備及零件之包裝，於[外層]須標示其[尺度]、[製造年月]、[規格]。

(4)
同類之產品應依其用途、等級分別儲放，不得混淆。並須依工程司核可之方式排放，不得任意平放、堆疊或負重。

(5)
儲存空間之安排應留維護與檢驗用通路寬[1m]以上，堆疊方式須以方便取貨為原則。

(6)
儲存區應裝置適當之照明設備。

(7)
金屬材料須視情況施以臨時防銹保護措施。易燃材料應儲存於安全處所，並備有完善消防設備。

(8)
[儲存區]應嚴防盜竊。

(9)
儲存區應訂定颱風、地震等天然災害發生時之處理規定。

3.2.4
儲存時之維護

(1)
定期檢驗儲存之器材。[保留檢驗紀錄，經工程司要求隨時提出]。

(2)
確認於儲存期間，其儲存設施符合製造廠商規定。

(3)
確認維持製造廠商規定之環境條件。

(4)
確認露天堆置之器材表面未受不良浸蝕。

(5)
對長期儲存之機械與電器設備，定期潤滑保養，保持其保養計紀錄並作為紀錄文件提送。

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作除契約另有規定外，不予單獨計量。

4.2
計價

本章工作除契約另有規定外，不予單獨計價。

〈本章結束〉

第01725章

施工測量

1.
通則

1.1
本章概要

說明執行施工測量作業之規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
控制測量

1.2.2
基地測量

1.2.3
地形測量

1.2.4
放樣

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制

2.
產品（空白）

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
儀器精度及測量成果精度依不同類別工程設計圖之規定。

3.1.2
地形測量係以[基隆平均海平面]為基面。

3.1.3
選擇測量儀器。

3.1.4
儀器校正。

3.1.5
選擇測量方法。

3.1.6
誤差及防範。

3.2
施工方法

3.2.1
測量

(1)
承包商應依據業主或當地建築主管機關設定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資料，施行施工測量，確認基地範圍、建築線及路線之定線、定位經工程司核認後施工，但仍應對其成果負責。如承包商放樣有錯誤時，應由承包商自行負責修正，並負擔因而發生之一切費用。施工測量應以圖樣上註明之尺度為準，不得以圖上量得者辦理。如圖指示不清時，應按照工程司之指示辦理。

(2)
承包商應負責與鄰近工程、現有建築物及道路之放樣基線或中心線取得協調。若與上述放樣線或中心線之間發生任何偏差，承包商應提請工程司認可後作適當之調整。

(3)
承包商應負責保存工地施工所需之樁記，不使損壞及移動，如因疏忽致移動或損壞時，應立即重新設置，其費用由承包商負擔，如因此而發生錯誤及造成損失時，均屬承包商之責任。

(4)
土石方依實作數量結算之工程，為確定開挖、填方或其他與地表高程有關之工作之數量，承包商應於任何場所之初步清除完成，而本工程施工作業開始前，通知工程司作完整之工地測量。任何場所擬進行本工作作業[15日]前，承包商應以書面通知工程司，[工程司將就該工地進行高程測量，該項測量結果即由工程司錄存，作為計價線之依據。[工程司於確定日期後，即按例通知承包商，若承包商未指派代表會同測量，即不得對測量成果異議。]任何場所若承包商未於作業前以書面通知工程司，則其高程即依工程司所認定者為準。

3.2.2
放樣

(1)
構造物、建築物之放樣

應依據構造物、建築物之設計圖說所標示尺度為準，不得以圖上量得者辦理，如圖指示不清時，應按照設計原意及工程司指示辦理。

(2)
邊坡之放樣

施工前先測出開挖邊坡線、填方邊坡線，亦即定出坡頂、坡趾點，據以進行挖填作業，避免發生超挖或超填。

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作依詳細價目表，以[一式][實作數量]計量，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

本章工作依詳細價目表，以[一式][實作數量]計價，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

第01740章

清理

1.
通則

1.1
本章概要

說明執行本契約有關工地拆除、清理及周邊環境清理之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
工程施工前工區清理工作包括：

(1)
工區地面雜草、農作物、竹、木、樹根等之清除及運棄。

(2)
工區雜物、[垃圾] 、淤泥及地下掩埋物等之清除及運棄。

(3)
除契約另有規定外，清理工作包括地上建物、構造物、路面及地下物等之拆除及運棄。

1.2.2
工程施工期間之工地、四周環境清理及維護整潔。

1.2.3
工程完成驗收前之工地整理及維護整潔。

1.2.4
設計圖說或工程司指定應予保護之花草、樹木、建物及其他相關設施，承包商應該小心保護，以免遭受傷害或毀損。

1.2.5
除契約另有規定者外，包括表土之清理及運棄。

1.3
工程開工後，承包商應詳細調查工區地上下物、農作物、竹、木等現況，及調查施工範圍之灌溉排水溝渠、電力、電訊、自來水、瓦斯及油管等電線桿及管線分佈狀況；如需辦理補償或拆遷等事宜，應以書面報請工程司協調主管機關辦理。

1.4
承包商於工程施工中，如發現有不明管線或地下物時，應立即以書面報請工程司處理後，方可繼續施工。

2.
產品（空白）

3.
施工

3.1
工地清理

3.1.2
拆除建築物、構造物及清理挖除之工作應以適當機具及方法進行，並應增設必要之防護措施，不得危害鄰近既有構造物、公共設施及民眾生命財產之安全。如造成鄰近建築物、構造物傾斜或路面龜裂情形時，應立即停工，並立即疏散及採取必要之加固措施後，始可繼續施工。

3.1.3
如構造物或設施僅需拆除一部分，而其他部分須予保留時，承包商應於拆除前研究其構造，並擬訂拆除步驟及必要之拆除措施。拆除後，保留部分之拆除面應依圖說規定或工程司指示處理。

3.1.7
承包商清理工地如超出業主指定之地界或進行清理工作而造成他人財產損失，其一切責任概由承包商自行負責；如上述情形造成國家賠償情形，賠償機關對承包商有求償之權利。

3.2
工區及周邊環境清理

3.2.1
施工期間，工地內之模板、鋼筋、施工架、鷹架、使用材料、廢料、工具等應堆置整齊，不得任意放置以免工地雜亂；各項施工作業應妥善安排，以避免施工機具、設備及車輛於作業時互相干擾。當日完成工作後應將所有剩餘材料、廢料等收拾妥當，施工機具、設備及車輛等亦應放置適當場所。並保持工地整潔及維持排水路暢通。

3.2.4
承包商於工程報竣工後，應將施工機具、設備、臨時建築設施、施工材料等運離工地，業主始進行工程驗收。

3.2.5
承包商如未盡工地保管、清理工地、四周環境維護之責任或未將施工之設備、設施拆除並運離工地，造成工程無法如期完成驗收，其所衍生之一切責任概由承包商自行負責。

4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
工地及周邊環境清理依契約項目「工地清理」以一式計量。如辦理建物及構造物之拆除時依契約項目「工地拆除」以一式[依公尺、平方公尺、立方公尺、座、處]計量。如以一式計量，其各期計計量按工程完成百分比估驗。

4.2
計價

4.2.1
工地及周邊環境清理依契約項目「工地清理」以一式計價。如辦理建築物及構造物之拆除時依契約項目「工地拆除」以一式[依公尺、平方公尺、立方公尺、座、處]計價。如以一式計量，其各期計計量按工程完成百分比估驗計價。

4.2.2
單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、搬運、掩埋或運棄、安全措施、拆除面處理及其他完成本工作所必要之費用在內。

〈本章結束〉

第01773章

竣工驗收程序

1.
通則

1.1
本章概要

本章說明執行本契約工程完工驗收程序。

1.2
工作範圍

1.2.1
部分完成之使用驗收

(1)
下列各條款係補充00700「一般條款」第T.4條「部份驗收」之規定。

(2)
在向工程司申請辦理「部份驗收」驗收之前，應先完成下列各項作業，並將異常狀況一併表列提報：

A.
提送[部份驗收通知書]，並列表說明尚未完成或尚未改正之工作項目。

B.
提送最後之估驗計價單，包括相關之單據、同意書及補充文件。

C.
提送特定之保證書、保固書、維修契約、最終證件等文件。

D.
取得並提送使用執照、操作許可、最終檢驗證明及其他類似許可文件，以便工程得以不受限制完全使用，且各項公共設施得以啟用。

E.
提送紀錄資料、竣工圖、維修手冊、完工照片、損壞或沉陷情形之測量紀錄、財產測量及類似之最終紀錄資料。

F.
移交各項設備操作與維修所需之工具、零件等相關物件。

G.
移除工地之臨時設施，包括施工工具、施工設施及實體模型等。

H.
完成最後之清理工作。

I.
修補損壞之裝修面，至工程司滿意之程度。

J.
與契約規定有所出入或未依契約規定施作，但為工程結束所需之項目，應列表連同副本一併提送。另應製作並提送一份對未完成之不相符項目之結束方案。

[K.
完成鎖心之最後更換，將鑰匙交予工程師。]

[L.
完成系統之起用測試及操作維護人員之指導。]

1.2.2
最終驗收之必要條件

(1)
在申請作最終檢驗或申請就最終驗收及末期付款作驗收證明之前，應先完成下列各項作業：

A.
提出末期計價單申請，並附最終單據及先前未曾提送、未經審核之補充文件。

B.
工程司所列舉之未完成或未改正工作項目，應就按指示完成或另以其他方式解決認可等，逐項加以說明。此文件應經工程司簽署認可。

C.
提送「部份驗收」時各公用設施計量錶上之最終讀數。

D.
完成所有紀錄文件之送審。

1.2.3
操作及維修之說明

各項必須持續操作維修之工程，應安排其安裝人員與日後之操作人員於

工地會面，說明全部工程操作維修應注意之事項。

1.2.4
最終的清理

(1)
特定工程項目之特殊清理工作規定，詳列於本規範第二至十六篇各章。

(2)
依規定之時間進行工程之最終清理工作，其範圍包括施工表面或各單件整體，均應清理至第一流建築物應有之正常清潔水準。清理方式應遵守製造商之指示。以下所列者僅為清理作業應有水準之範例，而非該作業之上限：

A.
清除所有非永久必需之標籤。

B.
透明之材料，包括鏡面及門窗玻璃，應清理至光亮之程度，並清除妨礙視覺之物質。破損之玻璃應予更換。

C.
清理露於外觀之室內外堅硬修飾面，包括金屬、圬工、石材、混凝土、油漆面、塑膠、面磚、木材、特殊塗料等表面，使達到無灰塵、髒污、沾漬、面膜等雜物之程度。除非另有規定，室外表面應避免其受自然天候之侵蝕。凡反射光線之表面均應復原至原有之狀況。

D.
清理機械及電氣設備之表面，包括電梯及第十五及十六篇所涵蓋之設備。清除多餘之潤滑油脂等物質。

E.
限制出入之處所，包括屋頂、通風道、豎井、溝渠、設備房、人孔、閣樓等區域，應清除其雜物及表面之灰塵。

F.
以掃帚清掃非居室之混凝土地面。

G.
地毯表面及類似之柔軟面，以吸塵器清理。

H.
清理衛生設備至清潔之程度，並將污漬、水漬等完全清除。

I.
清理燈具，使其能發揮其最高之發光效率。

J.
工地區域（空地及廣場等），包括景觀地區之雜物應予清除。清掃舖面地區之污漬、油污等雜物。無植栽或舖面之地面則耙至平順，甚至出現耙痕之狀況。

(3)
最終清理時間

工程司發給完工證明後及最終驗收前。

(4)
防護設施之移除

除非另有規定或工程司另有指示外，施工期間為保護已完成工程所設置之臨時防護設施均應移除。

(5)
應遵守之規定

遵守有關清理作業之安全標準及法令規章。不得在工地焚燒垃圾，不得在工地掩埋雜物或多餘之材料，亦不得將揮發性或其他有害危險物質排入污水系統。工地之廢棄物應依第01500章「施工設施及臨時管制」及廢棄物清理法之相關規定清運處理。

1.2.5
長期檢驗工作

若依特定保證、保固等類契約之規定必須提供維修服務者，即應依工程司之指示，於規定之每段期間屈滿時出席參加檢驗。執行此等檢驗工作所有人員之姓名及電話號碼，應由承包商負責提供及更正。

1.3
相關章節

1.3.1
第00700章--一般條款

1.3.2
第01330章--資料送審

1.3.3
第01500章--施工設施及臨時管制

1.3.4
第01571章--環境控制

1.4
資料送審

1.4.1
通則

各項紀錄文件不得用作施工之用途，並應置於防火防潮之安全處所避免其損壞或遺失。紀錄文件應置於工程司正常工作時間進行審閱之所在。

1.4.2
圖說紀錄

依第01330章「資料送審」之規定提送。

1.4.3
規範紀錄

於工程進行期間，保存一份施工規範，包含補充規定、變更契約、施工期間印發之規範修正文件、實際工作與規範內容不相符部分之註記、以及工程中隱藏部份或日後無法直接辨識之修改、選用事項等資料。在可能之範圍內，應標示出相關紀錄圖說及產品之資料。資料修正完成之後，提交工程司留存。

1.4.4
產品資料紀錄

於工程進行期間，保存一份每件送審產品之資料，並標示實際工作與原送審產品資料之差異處，包括與產品製造商安裝說明書及建議書有所出入之處。工程中非露面部份或日後無法直接辨識部份之產品，應予特別標示。另應標示出相關之變更契約及契約相關圖說與規範有所修訂之處。資料修正完成後應全套提交工程司留存。

1.4.5
送審樣品紀錄

於完工前承包商應與工程司在工地會商，決定承包商所提送且於工程期間由承包商維護之樣品，何者應提交工程司存檔。

1.4.6
雜項紀錄

於完工之前應將雜項紀錄資料按順序整理完成，並予明白標示及裝訂或納入卷宗，以便日後參閱使用。此項資料應提交工程司留存。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）
4.
計量與計價

4.1
計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

若詳細價目表未列本章工作者，不予計價，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

第01781章

竣工文件

1.
通則

1.1
本章概要

1.1.1
全部工程竣工後，承包商應依政府採購法及政府採購法施行細則之相關規定提報竣工文件送審。

1.2
工作範圍

1.2.1
提報竣工－工程提報竣工前應注意之事項。

(1)
竣工檢驗：承包商應會同工程司及主辦[機關][單位]根據工程圖說、規範、詳細核對施工項目及數量，以確定該工程是否竣工。

(2)
設備功能之確認：承包商於提出竣工報告前，應將工程之主要及附屬設備予以功能測試，以定其功能符合契約文件之需求。該測試應在主辦[機關][單位]與工程司監督下為之。

(3)
環境之整理：工程完竣後，在施工範圍內之環境應澈底整理，工程報請驗收前，下列項目應整理完竣。

A.
施工期間所架設之圍籬，臨時設施等應予拆除。

B.
工程範圍內環境應徹底清理。

C.
施工期間暫時遷移之設施，應予回復。

D.
施工期間損及之公共設施，應予修復。

E.
完成之工程實體應予清理乾淨。

1.2.2
報請驗收－工程報請驗收前應準備之事項

(1)
竣工文件

A.
工程竣工報告表－承包商應於預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監工單位及主辦[機關][單位]以備竣工檢驗，確定是否竣工。

B.
竣工圖表、工程結算明細表－除契約另有規定外，工程司應於竣工後7日內將該等文件及契約規定之其他資料送請主辦[機關] [單位]審核。

(2)
契約文件：施工期間下列各項文件應準備齊全，以備查驗。

A.
原契約文件包括契約書、工程圖說、工程項目、數量、單價、施工規範等。

B.
變更設計文件。

C.
工期停（復）工或延期文件。

D.
契約變更文件。

E.
各期工程估驗紀錄。

F.
各項工程材料試（檢）驗紀錄。

1.2.3
辦理初驗－辦理初驗時應注意之事項。

(1)
主辦[機關][單位]審核工程司核轉之竣工文件後，如符合初驗條件，應訂期在30日內辦理初驗。

(2)
主辦[機關][單位]依各項工程性質，指派有經驗之工程人員主驗，並函請工程司及承包商會同參加。

(3)
初驗人員於驗收時以契約文件，竣工圖說、竣工數量等為依據，並檢驗其品質。

(4)
初驗時當場填發工程初驗紀錄，記載初驗結果及協議事項，由參與驗收人員簽認。

(5)
主辦[機關][單位]及工程司共同簽發[工程初驗缺點改善通知單及工程初驗缺點紀錄表]，並當場交承包商代表簽認。

(6)
如初驗結果有缺點待改善，承包商應於規定期限內改善完成，並報請複查。

(7)
複查合格，主辦[機關][單位]應編製工程初驗報告，連同初驗文件辦理驗收。

1.2.4
辦理驗收－辦理驗收時應注意事項

(1)
主辦[機關][單位]於工程初驗合格後，除契約另有規定外，應於[20日]內辦理驗收。

(2)
驗收時通知承包商、工程司參加報請上級機關派員監辦外，並應備妥下列文件：

A.
初驗合格文件：包括初驗報告、初驗缺點改善通知單、初驗缺點紀錄表、初驗紀錄等。

B.
契約文件：包括契約變更、工期停（復）工或延期、變更設計文件及各期工程估驗紀錄、各項材料試（檢）驗紀錄等。

C.
竣工文件：包括工程竣工報告、竣工圖、竣工數量計算書、工程結算明細表等。

(3)
驗收時應當場製作工程驗收紀錄，由參與驗收代表簽認驗收結果及協議事項。其內容應記載下列事項：

A.
有案號者其案號。

B.
驗收標的之名稱及數量。

C.
廠商名稱。

D.
履約期限。

E.
完成履約日期。

F.
驗收日期。

G.
驗收結果。

H.
驗收結果與契約、圖說、貨樣不符者，其處理之情形。

I.
其他必要事項。

(4)
主辦[機關][單位]於驗收完畢後填具工程結算驗收證明書、工程驗收報告、工程竣工驗收總表等文件，經主驗、會驗、協驗、監驗人員分別簽認後，除報請上級機關備查外另通知承包商、監造及相關單位辦理後續事項。

1.2.5
辦理結算－工程驗收合格後，承包商可申請辦理末期估驗，末期估驗計價單由工程司核簽後，連同承包商保固切結書、統一發票，轉送主辦[機關][單位]核發工程尾款。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

本章規定事項，屬承包商依契約規定應辦理之事項，不另計量計價。

〈本章結束〉

第01820章

試運轉及訓練

1.
通則

1.1
本章概要

1.1.1
說明設備安裝完妥後之試運轉及操作、維護人員訓練之相關規定。

1.1.2
本章所稱之設備係指依契約規定安裝之永久性機電及儀器等設備。

1.2
工作範圍

1.2.1
設備安裝完妥後之試運轉

1.2.2
設備操作維護人員之訓練

1.3
資料送審

1.3.1
試運轉計畫

(1)
工作目標。

(2)
試運轉前準備工作。

(3)
設備及相關圖說（含系統佈置詳圖、各項設備之檢（試）驗合格文件資料表、契約規定或工程司核定各項設備之功能標準）。

(4)
試運轉方法、程序、操作步驟及日期。

(5)
監測與分析。

(6)
各項設備之功能記錄及校核。

1.3.2
訓練計畫

訓練計畫內容包括：

(1)
設備及佈置說明。

(2)
各類設備之功能介紹。

(3)
各項設備使用說明。

(4)
設備規格。

(5)
各項設備之操作步驟。

(6)
維護保養項目及程序解說。

(7)
故障檢查程序及排除說明。

1.4
一般規定

1.4.1
試運轉計畫

(1)
承包商應於試運轉前[30天]提出試運轉計畫書，報工程司核定後，始得辦理各類設備之試運轉。

(2)
承包商辦理各類設備之試運轉，必須符合契約書或工程司核定之規定；如無法達到符合契約書或工程司核定之規定，承包商應改善至符合標準，及不得以試運轉延誤作為展延工期之理由。

1.4.2
訓練計畫

(1)
承包商應於試運轉前[30天]提出訓練計畫書，報工程司核定後，由業主指派相關人員於承包商辦理試運轉期間進行了解各項儀器設備試運轉情形；承包商應配合辦理，不得拒絕。

(2)
訓練計畫至少應有[20小時]，辦理訓練時承包商應選派具有專業工程師負責講解及實際操作，如承包商選派之人員無法勝任業主得要求撤換。

(3)
訓練計畫應於驗收完成前完成。

1.4.3
工程施工期間，如業主基於使用需要，得要求承包商將部分完成機電及儀器等設備交由業主先行使用時，該設備之試運轉及訓練部分亦應一併辦理，承包商不得拒絕。其先行使用之程序，除契約另有規定外，依業主與承包商雙方協議辦理。

2.
產品（空白）

3.
施工（空白）

4.
計量與計價

4.1
計量

除本工程契約另有規定外，本項試運轉及訓練各以[一式][　　]計量，若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

除本工程契約另有規定外，本項試運轉及訓練各以[一式][　　]計價，若詳細價目表未列項目者，則該項工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

第02220章

工地拆除

1.
通則

1.1
本章概要

說明工區內之原有建築物、構造物、基礎等影響施工而需拆除之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
拆除施工範圍內之原有構造物或設施、包括設計圖說未註明允許保留之任何障礙物之全部或部分拆除、整理、掩埋或運棄及拆除後基地整理、回填等工作，但依據契約其他項目移除者除外。

1.2.2
施工安全監測

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制

1.3.3
第02231章--清除及掘除

1.3.4
第02251章--地下構造物保護灌漿

1.3.5
第02252章--公共管線系統之保護

1.3.6
第02253章--建築物及構造物之保護

1.3.7
[第02290章--現場監測]

1.3.8
第02320章--不適用材料
1.4
資料送審

1.4.1
品質管制計畫書

1.4.2
施工計畫

施工前承包商應參考各管線單位資料擬訂施工計畫送請工程司核可後，始可施工，該項施工計畫應包括施工方法、施工機具、施工步驟、工安、拆除廢棄物之處理運棄計畫與環保措施及須留於原地之各項構造物或設施之保護及損傷修補措施及其他工程司所規定之事項。

2.
產品（空白）

3.
施工

3.1
施工方法

3.1.1
施工期間，承包商應事先協調管線單位會同指導施工，如發現埋有或附掛未知之電力、電話、自來水、油料、煤氣等管線以及排水、灌溉防洪等設備時，承包商應立即以書面報請工程司協調其主管機關遷移或拆除後，始可施工。

3.1.2
拆除工作應以適當方法小心從事，不得危及鄰近現有構造物，公共設施及生命財產等之安全。必要時，應支撐加固或設臨時隔牆、防護柵及拒馬等，以策安全。

3.1.3
如構造物或設施僅需拆除一部分，而其他部份須予保留時，承包商應於拆除前，先研究其原有構造，並根據其構造擬訂拆除步驟及必要之安全措施，以免於拆除時損及保留部份。拆除後，保留部份之拆除面應按工程司之指示予以適當之處理。

3.1.4
施工期間，承包商應隨時監測鄰近建築物或其他構造物之情況，倘有傾斜、沉陷、龜裂或其他不正常之現象時，應立即停工，疏散與隔離非工作人員，並儘速以有效方法予以加固、支撐或採取其他必要之因應措施待建物情況穩定後，始可繼續施工，以免造成損害。

3.1.5
原有構造物或設施之任何部分，擬於拆下後再用時，應做記號，並於拆除或鑿除時極度小心，不得有所損傷，拆下後應存放於工程司所指定之位置。除契約另有規定外，施工時所拆下之木料、管件、金屬、設備及其他有剩餘價值之物料，均屬業主所有，承包商應負收集整理後悉數繳還，未還交業主前並應整齊堆放於工程司所指定之位置，承包商並應妥予看管，以免損壞或遺失。

3.1.6
瓦片、紅磚、混凝土、砌石、舊路面或其他類似無機物及無化學作用之材料，如經工程司之認可，得用於高填方之較下層區域內，並將其擊碎使其尺度不超過[15cm]，分散埋入或混入路堤或整地填築材料中使用。

3.1.7
若為石堤填築時，地坪、基腳或橋墩等構造物，如突出現有地面不超過[50cm]，不妨礙工作，其本身又甚堅固，且該處石堤填築高度在[2m]以上時，可將其完全埋入石堤內，不必拆除；若為土堤填築或砂堤填築時，則上述之構造物其突出地面之部份應予拆除。

3.1.8
拆除後之地下室或坑洞應以符合規定之填築材料填築，並按有關規定予以壓實。

3.1.9
拆除工作完成後，均鑑定為廢棄物者，包括所有有機物、易壞之材料、垃圾、廢物及其他不適用之物料，均應清理乾淨，並按工程司核可之方式，予以運棄於工區之外。運棄之廢棄物應置於主管機關核准之棄置區，所有工作並應符合政府有關法令之規定辦理。

4
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
工地拆除依各工作項目分別計算數量，[依契約項目「工地拆除」以一式][依各工作項目之實作數量分別以公尺、平方公尺、立方公尺、座等為單位]計量。

4.2
計價

4.2.1
工地拆除依各工作項目分別計算數量，[依契約項目「工地拆除」以一式][依各工作項目之實作數量分別以公尺、平方公尺、立方公尺、座等為單位]計價。

4.2.2
單價已包括為完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、搬運、掩埋或運棄、保留部分之拆除面之處理、保護安全措施以及其他為完成本工作所必要之。

〈本章結束〉

第07112章

防水水泥砂漿粉刷

1.
通則

1.1
本章概要

說明防水水泥砂漿之材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖說之規定，凡使用於混凝土或所有圬工地坪、牆壁、天花平頂表面之防水粉刷等所用之防水水泥砂漿均屬之。

1.2.2
為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等亦屬之。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制

1.3.3
第03300章--場鑄混凝土

1.3.4
第03350章--混凝土表面修飾

1.3.5
第04211章--砌紅磚

1.3.6
第04220章--混凝土磚

1.3.7
第04400章--石工

1.3.8
第04850章--石砌組合

1.3.9
第09220章--水泥砂漿粉刷

1.3.10
第09310章--瓷磚

1.3.11
第09910章--油漆

1.4
相關準則

1.4.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 61 R2001
卜特蘭水泥

(2)
CNS 381 A2002
建築用生石灰

(3)
CNS 1010 R3032
水硬性水泥墁料抗壓強度檢驗法（用50mm或2in．立方體試體）

(4)
CNS 1011 R3033
水硬性水泥墁料抗拉強度檢驗法

(5)
CNS 1237 A3050
混凝土拌和用水試驗法

(6)
CNS 2533 K4021
天然橡膠乳液

(7)
CNS 3001 A2039
圬工砂漿用粒料

(8)
CNS 3763 A2047
建築用水泥防水劑

(9)
CNS 3764 A3060
建築用水泥防水劑檢驗法

(10)
CNS 10012 K6741
聚氯丁二烯合成橡膠乳膠檢驗法

(11)
CNS 10639 A2168
水泥混和用聚合物擴散材料

1.4.2
美國材料試驗協會（ASTM）

(1)
ASTM C270
圬工用砂漿

1.5
資料送審

1.5.1
品質管制計畫

1.5.2
施工計畫

1.5.3
水泥、砂、細粒料、水、[石灰]及防水劑、其他添加劑等相關之技術資料及證明文件。

1.5.4
樣品

擬採用之防水劑或添加劑產品之樣品各[3份]。

1.5.5
實品大樣

[防水水泥砂漿產品、製品或現場整體單元，除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作實品大樣，經核可後方得大批製作。]

[本章工作項目無須做實品大樣]。

1.6
品質保證

1.6.1
試驗用防水水泥砂漿試體抗壓強度之試驗證明文件，應依據[CNS 1010 R3032第8.2節及第10節][ASTM C270]之規定。

1.6.2
經工程司核可後之防水劑或混合料，應提出產品出廠證明正本，以保證其品質。

1.7
運送、儲存及處理

1.7.1
裝運材料應以密封包裝，包裝上應印有製造廠商名號、產品型式、重量及其使用期限（水、砂、細粒料除外）。

1.7.2
易受潮之材料應儲存於室內、離樓地板及牆面至少[10cm]，且通風良好之場所，並指定適當之人員管理。

1.8
現場環境

粉刷工作不得曝曬於烈日下，如為室外應搭蓬，氣溫維持常溫為度。室內粉刷工作進行時及完成後均應保持對流通風維持溼度，以利其養護。但在施作中及施作完成48小時內應避免乾熱氣流吹襲。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
水泥砂漿

(1)
卜特蘭水泥：[CNS 61 R2001 Type [Ⅰ]]一般用；

[CNS 61 R2001 Type [Ⅱ]]污水、抗硫用。

(2)
粒料：[CNS 3001 A2039]。

(3)
水：飲用水或符合[CNS 1237 A3050]之規定。

(4)
石灰：[CNS 381 A2002]。

2.1.2
添加劑（水泥混合使用）

(1)
防水劑

依[CNS 3763 A2047]規定辦理。

(2)
聚合物擴散劑

A.
橡膠乳液：聚氯丁二烯合成橡膠乳液依[CNS 10012 K6741]規定，但天然橡膠乳液依[CNS 2533 K4021]規定辦理。

B.
樹脂乳液：依[CNS 10639 A2168]之規定辦理。

3.
施工

3.1
施工方法

3.1.1
砂漿拌和

除另有規定外，均用1份水泥、[3份]砂、添加劑與水泥比例為[10%]（以容積比例計）之配比加適量水並依添加劑製造廠商之施工手冊規定拌和至適用稠度。一次拌和量以能於一小時用完為止。

3.1.2
砂漿應於拌和後達初凝前（約1小時）舖置於砌築面上，其舖置應注意使所砌單元與下方砌築面及與先前砌築之同一層鄰接單元能確實黏結。

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作已包含於其他相關項目費用內，不予單獨計量。

4.2
計價

本章工作已併於第04220章「混凝土磚」、第04211章「砌紅磚」、第09220章「水泥砂漿粉刷」、第09310章「瓷磚」及其它相關章節之項目計價。
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第 09780 章

抿\石子

1. 
通則

1.1 
本章概要

說明洗石子之材料及施工等相關規定。

1.2 
工作範圍 依契約圖說之規定，凡屬於洗石子者均屬之。

1.3 
相關章節

1.3.1 
第 01330 章--資料送審

1.3.2 
第 01450 章--品質管理

1.3.3 
第 04061 章--水泥砂漿

1.3.4 
第 09220 章--水泥砂漿粉刷

1.4 
相關準則

1.4.1 
中華民國國家標準（CNS）

  (1) CNS  61
R2001
卜特蘭水泥

  (2) CNS  2306 R2045
白色卜特蘭水泥

1.4.2 
美國材料試驗協會（ASTM）

      ASTM C631 
室內粉刷用黏結劑

1.5 
資料送審

1.5.1 
樣品

(1)  碎石樣品 1 份。 (2)  顏料樣品 1 份。

1.5.2 
實品大樣

(1) 除契約另有約定外，施工前應依工程司指示及核可之施工製造圖
    於現場擇一地點施作至少 2m×2m 之實品大樣。

A. 應能顯示整體工程完成後表面顏色、材質及工作水準。與抹縫或勾
   縫材料。

(2)實品大樣完成後，經工程司核可始得進行正式鋪設工作。不合格
    之實體樣品應依指示拆掉重做。

1.6 
運送、儲存及處理

1.6.1 
裝運材料應以密封包裝，包裝上應印有製造廠商名號、產品型
      式、重量及其使用期限（水、砂、細粒料除外）。

1.6.2 
袋裝水泥應儲存於屋內等無雨淋疑慮之場所，與邊牆之間應留
      至少 1.0m寬通路並應置於高出地面至少12cm且通風良好之場
      所。水泥堆放高度不得超過 10 袋，以先進先用為原則，並為
      避免底部硬化，應至少 2 個月更換一次儲存位置。

2. 
產品

2.1 
材料

2.1.1 
底層：除契約圖說另有規定外，底層須施作 1：3 水泥砂將粉
            刷，並應符合第 09220 章「水泥砂漿粉刷」之規定。。

2.1.2 
面層（水泥石子混合物）：除契約圖說另有規定外，應採用容積
       比為 1 份 水泥、1.5 份碎石及 0.25 份石粉，於乾拌均勻後
       再與適當之清水拌和。 
(1)水泥：

  A. 水泥應符合 CNS  61 R2001 之規定，且無硬化結塊者。

  B. 白水泥應符合 CNS  2306 R2045 之規定，且無硬化結塊者。 
  C. 應使用同一廠牌之水泥，以求色澤一致。

(2)碎石：碎石如無特別指定，應採用各色大理石、白雲石或蛇紋石之
         輾碎篩粒，須堅實，不含泥土及雜質，並應質地及色澤均勻
         者，其顆粒大小依圖說或工程司指示辦理。

(3)顏料：應為礦物質顏料，研磨細緻，耐久且不受日光及石灰影響， 
         比重與普通水泥相似。其使用量不得超出水泥量之5%。色
      樣須經工程司核可。
2.1.4 
接著劑：除契約另有約定外，應符合 ASTM C631  規定，接著
      劑之特性適 用水泥石子混合物鏝塗於清水混凝土或其他光滑
      材料之表面。

3. 
施工

3.1 
準備工作

3.1.1 
將混凝土表面異物清除，必要時以清潔劑清洗表面，再以清水
      沖洗。

3.1.2 
濕潤施工面，以減少其自水泥砂漿中過量吸水份。

3.1.3 
必要時將光滑之待施工面打毛，並按製造廠商之規定塗接著劑。

3.1.4 
依契約圖說或工程司之指示，於面層利用分隔條設置工作縫或
      分隔縫，以作為控制完成面厚度與平整之標高。

3.2 
施工方法

3.2.1 
底層施工

   除契約圖說另有規定外，應符合第 09220 章「水泥砂漿粉刷」之
   規定。

3.2.2 
面層施工

(1)面層應俟底層養護至少48小時後方可施作。面層應先以鏝刀用力
   均勻壓平，並儘量避免產生鏝刀痕，俟水泥初凝後，即用噴霧器
   噴洗表面，將表面水泥漿抹去，使其露出密集之石粒，務須噴洗
   均勻，完成面應洗刷清潔。其施工程序，應自高處向低處施工。

(2)天雨或刮風日不得施工，如在施工中遇有上述情形時，應即停工， 
   遭受雨淋部分，應即鏟去，俟天晴後重做。

(3)抿石子之面積過大時，應分格施工，分格之大小應依工程司指示辦 
   理。分格以分隔條（兩側略為鉋斜呈大小面）先釘在已完成底度之
   施工面上，線條必須平直，俟洗石子工作完成乾透後，再起出分隔
   條，以純水泥漿或工程司指示之材料用特製工具嵌縫。

(4)牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在抿

   石子完成後再行鑿補。

3.2.3 抿石子完成後，施工面應均勻清淨，不得混濁不清。

3.3 保護抿石子工作應不妨礙及污損本工程及其他鄰近工作之情況下
    進行，並應 施作阻隔及設置防護措施，不得使渣漿流入已完成之
    各種管件及溝渠 中，以免硬化淤塞。

4. 
計量與計價

4.1 
計量

   洗石子依契約圖說所示之面積，以平方公尺計量。

4.2 計價 洗石子依契約圖說所示之面積，以平方公尺計價。該項單
    價已包括完成 本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運
    輸、動力及附屬工作 等費用在內。附屬工作包括分隔條、顏料、
    樣品、修補及清理等。
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